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Sommaire 
 
Introduction 
La chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) a été mise en œuvre au Niger en 2013, 
conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et à la 
politique nationale de lutte contre le paludisme. Elle s’est déroulée sous la forme d’une campagne 
de masse qui a consisté en l’administration de doses curatives de sulphadoxine-pyriméthamine et 
d'amodiaquine durant trois jours, à un mois d’intervalle entre juillet et novembre, aux enfants de 3 
à 59 mois. 
La population cible des enfants de 3 à 59 mois résidant dans 12 aires de santé (AS) de cinq districts 
sanitaires (DS) (Magaria, Madaoua, Bouza, Madaraounfa et Guidam-Roumdji) répartis dans trois 
régions du Niger (Zinder, Tahoua, Maradi) a été initialement estimée à 139 000. Cette estimation a 
été revue à la hausse de 50 % à l'issue de recensements exhaustifs effectués dans les différents DS, 
portant le nombre total d'enfants ciblés par la CPS à 206 000. 
Les médicaments de CPS, disponibles sous forme de co-blister combinant le SP et l'AQ, ont été 
distribués par plus de 2 000 agents communautaires encadrés par 90 superviseurs, et ce, sur un 
ensemble de 179 sites fixes et de 75 sites fixes avancés et par 99 équipes faisant du porte-à-porte.   
Seules les équipes d’OCB dans le DS de Guidam Roumdji ont surveillé la prise des médicaments 
pendant les trois jours. Dans les autres DS, seule la première dose de médicaments a été 
administrée sous surveillance, les deux autres ont été administrées à domicile par les 
accompagnants. 
 
Résultats  
Entre le premier et le quatrième passage, 212 076, 229 099, 226 394 et 232 018 enfants, 
respectivement, ont reçu le traitement de CPS. Le dépassement des prévisions initiales de 58 % en 
moyenne est dû principalement à la sous-estimation initiale de la population cible.  
En l’absence de dénominateur fiable, le taux de couverture administrative est difficile à évaluer. Si 
l'on se base sur l’estimation de la population cible ajustée, ce dernier varie de 101 % à 110 % dans 
les cinq DS avec de grandes disparités entre les districts. Les résultats des enquêtes d’EPICENTRE 
ont par ailleurs montré que le taux de couverture était très satisfaisant pour les cinq DS et les 
quatre passages de CPS.  
La fièvre chez l’enfant a constitué le principal critère d’exclusion de la CPS. En moyenne, 2 % des 
enfants vus lors de la distribution n’ont pas reçu la CPS, excepté lors du 3e passage qui coïncidait 
avec le pic de paludisme, excluant ainsi 4 % des enfants.  
Les enquêtes d’EPICENTRE ont mis en évidence une observance satisfaisante du traitement de trois 
jours avec un taux de 98.3 % (IC 95 % : 96.8-99.1, deff : 2.8) à Magaria, de 97.7 % (IC 95 % : 95.1-
98.9, deff : 3.8) à Madaoua et Bouza, et de 96.8 % (IC 95 % : 94.2-98.3, deff : 2.6) à Madaraounfa. 
Cependant, de mauvaises pratiques d’administration des médicaments au domicile ont pu être 
observées, posant notamment des problèmes d’hygiène ou entraînant la prise incomplète de la 
dose prescrite.  
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Les effets indésirables potentiels sont restés faibles tout au long des quatre passages de CPS et leur 
fréquence globale dans les cinq DS a progressivement diminué de 1,2 % au 1er passage à 0,4 % au 
4e passage. Les vomissements ont constitué l'effet indésirable prédominant, avec une fréquence de 
neuf sur dix (88-97 %). Malgré le temps d’observation relativement limité (15-30 minutes), la 
majorité des effets indésirables ont été détectés sur les sites de distribution ou par les équipes 
effectuant le porte-à-porte. Ceci est principalement dû à la banalisation des effets indésirables 
mineurs par les mères de famille et au manque de compréhension de l’importance du suivi de ces 
effets par les agents de santé. Soixante et onze effets indésirables majeurs ont été détectés lors des 
quatre passages de CPS, dont 15 ayant nécessité une hospitalisation de courte durée. Aucun décès 
suite à la prise de la CPS n’a été signalé.  
L’appropriation de la CPS par les autorités traditionnelles et leur implication dans les activités de 
sensibilisation et de mobilisation sociale ont largement contribué au succès de sa mise en œuvre.  
Les trois approches de distribution choisies par MSF : site fixe, site fixe avancé et porte-à-porte ont 
permis d'obtenir des taux de couverture et d’observance du traitement très satisfaisants. De plus, 
les trois stratégies ont été très bien acceptées par la population, même s’il existe une certaine 
préférence pour la distribution de porte en porte.  
D'après l’expérience acquise en 2013, la stratégie de distribution (porte-à-porte ou site fixe) ne 
semble pas avoir une grande influence sur la couverture du programme de CPS, contrairement au 
type de milieu dans lequel celui-ci est mis en œuvre. Il semble en effet plus difficile d’atteindre une 
bonne couverture dans les villes (même avec une stratégie du porte-à-porte) qu’en milieu rural.  
En outre, l’expérience de MSF démontre que la distribution dans les grands sites fixes est non 
seulement gérable mais aussi plus rentable que la distribution de porte en porte lorsque les sites 
sont bien organisés. La centralisation des équipes de distribution permet d’alléger la supervision et 
de réduire le nombre de ressources humaines et la quantité de matériel nécessaires pour la 
distribution.  
La stratégie du porte-à-porte peut cependant être privilégiée dans les grandes agglomérations 
urbaines, soit pour limiter les arrivées de population externe à la zone cible ou pour pallier le refus 
des populations de se déplacer sur les sites fixes. L’utilisation de la stratégie fixe avancée peut 
convenir dans le cas d'une population éparpillée dans des hameaux éloignés.   
L’expérience de cette année montre également que l’administration sous surveillance des trois 
doses de CPS a donné d’excellents résultats sur le plan de la couverture et de l’observance du 
traitement. Cette approche est cependant trop lourde et trop coûteuse pour être mise en œuvre à 
grande échelle.   
La bonne observance du traitement constatée lorsqu'une seule dose est administrée sous 
surveillance directe indique qu’il est possible de confier l’administration des médicaments aux 
parents. L’éducation de ces derniers sur l’administration correcte des médicaments à domicile doit 
cependant être renforcée afin de minimiser les mauvaises pratiques observées sur le terrain.  
L’analyse financière a démontré que le coût direct par bénéficiaire était similaire entre, OCG, OCB 
et OCP, qui avaient tous trois adopté la stratégie fixe avec une seule prise de médicaments 
surveillée (3,29-3,77 EUR). Ce coût était en revanche trois fois supérieur (9,21 EUR) dans le cas du 
d’OCB qui a eu recours à la stratégie du porte-à-porte avec trois prises surveillées. Les ressources 
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humaines représentaient la proportion la plus importante du coût total de la CPS, variant entre 
46 % (OCG) et 62% (OCB).  
 
Conclusions 
Les résultats de ce travail de capitalisation montrent que la mise en œuvre de la CPS dans le 
contexte du Niger est faisable et sûre. Sa mise en œuvre à grande échelle nécessitera cependant de 
simplifier son mode opératoire.  
La détection, la prise en charge et le suivi des effets indésirables se sont avérés comme étant les 
principaux points faibles de l’activité de CPS. Cela s'explique notamment par le mauvais 
fonctionnement du système de pharmacovigilance au Niger et par une mise en place hâtive de la 
CPS par MSF sans un encadrement suffisant au niveau de la communauté et des structures 
sanitaires. La définition imprécise des EI, l'inadéquation des outils utilisés pour la collecte de 
données, le manque d’appropriation du suivi des EI par les agents de santé, et la réticence des 
mères à signaler les EI, semblent constituer les problèmes majeurs.  
Enfin, en l’absence d’outils appropriés, cette capitalisation n’a pas permis de tirer de conclusions 
catégoriques sur l’impact de la CPS. Il est toujours possible de réaliser d’autres études pour évaluer 
cet impact, mais il est difficile d'en justifier l'investissement dans la mesure où l’effet de la CPS sur 
la diminution de l’incidence du paludisme simple et sévère a été amplement démontré ailleurs.  
 
Résumé des recommandations 
 
 Simplifier la mise en œuvre de la CPS et la rendre plus efficace 
 Renforcer la collaboration avec les autorités sanitaires et les autres acteurs 
 Améliorer l’organisation des sites de distribution et envisager des activités 
supplémentaires 
 Renforcer la pharmacovigilance et les pratiques pharmaceutiques  
 Revoir le volet du suivi et de l’évaluation 
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Abréviations 
 
AC agent communautaire  
AQ amodiaquine 
AS aire de santé 
CPS chimio-prévention du paludisme saisonnier 
CRENI centre de récupération et d'éducation nutritionnelle intensif 
CS case de santé  
CSI centre de santé intégré 
CTA combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine 
Deff design effect (effet de grappe) 
DNS direction nationale de la santé 
DPM direction de la pharmacie et du médicament 
DRSP direction régionale de la santé publique 
DS district sanitaire 
DS district sanitaire 
EDS enquête démographique et de santé 
EI  effets indésirables 
FFOM forces, faiblesses, opportunités, menaces 
IC intervalle de confiance 
IEC information, éducation, communication 
JNV journées nationales de vaccination 
MCD médecin chef du district   
MDO maladies à déclaration obligatoire 
MIILDA  moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action 
MMV Medicines for Malaria Venture 
MSF Médecins Sans Frontières 
MSP Ministère de la Santé Publique 
MUAC mid upper arm circumference 
OCB Operational Centre Brussels 
OCBA Operational Centre Barcelona and Athens 
OCG Operational Centre Geneva 
OCP Operational Centre Paris 
OMS Organisation mondiale de la Santé 
OPD outpatient department (consultations externes) 
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P à P porte-à-porte 
PEC prise en charge 
PECADOM prise en charge des cas de paludisme à domicile 
PMA paquet minimum d’activités 
PNLP programme national de lutte contre le paludisme 
RGPH recensement général de la population et de l’habitat 
RH ressources humaines 
RMT responsable médical du terrain 
RT responsable du terrain 
SF site fixe 
SP sulfadoxine/pyriméthamine 
SPAQ sulfadoxine/pyriméthamine + amodiaquine 
TDR test de diagnostic rapide du paludisme 
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1  Introduction 
 
1.1 Contexte 
La chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) a été mise en œuvre au Niger en 2013, 
conformément aux recommandations de l'OMS (1) et à la politique nationale de lutte contre le 
paludisme(2). Elle s’est déroulée sous la forme d’une campagne de masse qui a consisté en 
l’administration de doses curatives de sulphadoxine-pyriméthamine et d'amodiaquine durant trois 
jours, à un mois d’intervalle entre juillet et novembre, aux enfants âgés de 3 à 59 mois.  
 
Malgré le plan du Programme National de la Lutte contre le Paludisme (PNLP) ciblant 447 762 
enfants dans quatre districts sanitaires (DS) – Kollo, Say, Boboye et Terra -,  le PNLP, pour des 
raisons financières, n´a pas pu tenir ses engagements. En 2013, MSF était donc le seul acteur à 
instaurer la CPS avec comme projections initiales : 
- OCG : 70 631 enfants dans six AS du DS de Magaria  
- OCBA : 52 000 enfants dans deux AS du DS de Madaoua et une AS du DS de Bouza  
- OCB : 7 404 enfants dans l'AS de Guidam Souri du DS de Guidam Rumdji  
- OCP : 15 000 enfants dans deux AS du DS de Madarounfa.  
 
En juillet 2013, les quatre sections de MSF ont lancé le programme de CPS dans 12 AS de cinq DS 
situés dans trois régions du Niger, ciblant initialement 139 000 enfants. Après le recensement de la 
population d'enfants âgés de 3 à 59 mois, la population cible a été ajustée à 206 000 (50 % de plus). 
 
Différentes stratégies de distribution de la CPS ont été « expérimentées » par MSF en 2013 : 
- OCG : distribution de porte en porte dans la ville de Magaria, postes fixes en milieu rural. Prise 
surveillée à J1, administration d’AQ par les mères à J2 et J3. Dépistage de la malnutrition par  
MUAC. 
- OCBA : distribution dans des postes fixes avancés dans les petites localités et dans des postes 
fixes plus grands dans les grandes localités. Prise surveillée à J1, administration d'AQ par les 
mères à J2 et J3. Mise en œuvre/intégration de la PECADOM+1 et distribution massive de 
moustiquaires dans certaines zones avant l'instauration de la CPS. Dépistage par MUAC des 
phases III et IV de la CPS. 
- OCB : distribution de porte en porte, trois prises surveillées, distribution massive de 
moustiquaires avant l'instauration de la CPS.  
- OCP : distribution à travers des postes fixes rattachés aux structures sanitaires (CSI/CS). Prise 
surveillée à J1, administration d’AQ par les mères à J2 et J3. Dépistage de la malnutrition par 
MUAC.  
Les médicaments de CPS ont été distribués par plus de 2 000 agents communautaires (AC) dans 
179 sites fixes, 75 sites fixes avancés et par 99 équipes faisant du porte-à-porte.  
 
                                                     
1
 Prise en charge communautaire du paludisme (PECADOM) + diarrhée et infections respiratoires 
(PECADOM+) + dépistage par  MUAC + supervision de l'état de la couverture vaccinale  
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La mise en œuvre de la CPS s’est faite en étroite collaboration avec les autorités sanitaires et 
administratives du Niger qui ont participé aux différentes étapes du processus (planification, 
sensibilisation, formation, distribution, supervision, etc.). Puisque MSF était le seul acteur impliqué 
en 2013, une autorisation spéciale lui a été délivrée pour démarrer la CPS dans cinq DS du pays. En 
contre partie, le MSP a demandé à MSF de documenter rigoureusement cette première expérience, 
notamment la partie concernant la mise en œuvre et les résultats des différentes stratégies de 
distribution. Une autorisation d’importation et d’utilisation exceptionnelle des co-blisters SPAQ par 
MSF a également été délivrée par le ministère de la Santé en juin 2013. 
 
 
1.2 Objectif général 
L’objectif général de ce travail est de documenter la mise en œuvre de la CPS au Niger. 
 
1.3 Objectifs spécifiques 
1. Documenter la mise en œuvre de la CPS au Niger  
2. Documenter les pratiques pharmaceutiques et le suivi des effets indésirables dans le cadre de la 
CPS  
3. Comparer les stratégies de mise en œuvre de la CPS par les différentes sections de MSF 
4. Evaluer l’impact de la CPS dans les zones concernées à travers les données du ministère de la 
Santé et les données programmatiques de MSF  
 
1.4 Méthodologie 
La capitalisation s’est déroulée en trois phases : a) la collecte des informations sur le terrain, b) 
l’analyse des données recueillies et c) la rédaction du rapport. La chronologie des activités est 
présentée en annexe. 
La partie relative à la documentation de cette capitalisation repose principalement sur la 
compilation des informations secondaires provenant des rapports finaux des programmes de CPS 
(3-6) et des rapports d’enquêtes d’EPICENTRE (7-10). Ce rapport intègre également les résultats de 
l’évaluation qualitative réalisée en temps réel lors du 4e passage de la distribution de CPS à 
Magaria. La méthodologie utilisée est décrite dans le rapport de capitalisation d’OCG(11).  
La partie analytique de ce rapport repose sur les méthodes suivantes : 
- Analyse des données du MSP, de MSF, d'EPICENTRE 
- Entretiens individuels et de groupe avec les personnes ressources (personnel de MSF autorités 
sanitaires, acteurs travaillant dans le domaine du paludisme (ONG, agences UN, bailleurs, etc.) 
- Analyse FFMO des stratégies de distribution utilisées par les différentes sections de MSF 
- Analyse financière des coûts directs et indirects de la CPS 
- Atelier national de restitution de la CPS 
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La méthodologie de l’analyse financière est décrite dans le chapitre correspondant. 
Ce rapport présente également certains aspects des problématiques liées à la pharmacovigilance et 
aux pratiques pharmaceutiques dans le cadre de la CPS. Des informations plus détaillées, 
notamment sur la gestion des stocks, la constitution des kits de traitement et la répartition des 
effets indésirables par tranche d’âge sont compilées dans un document séparé (12) annexé à ce 
rapport.    
 
1.5 Limites et biais  
Information incomplète dans les rapports. Les rapports finaux sur la CPS ont été rédigés selon des 
modèles différents et ne contiennent pas toutes les informations nécessaires sur les sujets abordés 
dans cette capitalisation. Certaines informations ont pu être complétées lors des discussions avec 
les personnes ressources, mais plusieurs analyses restent incomplètes du fait du manque de 
données disponibles dans certains OCs.  
Evaluation qualitative menée seulement à Magaria. Les résultats de l’évaluation qualitative du 
programme de CPS sont valables uniquement pour le DS de Magaria. Nous avons tenus à les 
présenter dans le rapport intersections, car nous les jugeons importants pour comprendre le 
programme de CPS.    
Mauvaise qualité des données recueillies. Certaines des données recueillies sont de mauvaise 
qualité en raison de l'incohérence de la méthodologie utilisée ou du manque de supervision des 
activités de CPS, et ne sont donc pas exploitables (p. ex. données du recensement exhaustif 
effectué par le OCG). D’autres données sont difficiles à analyser, en raison d'un manque de 
complétude, de compréhension des outils de collecte de données ou d’appropriation (p. ex. 
données sur les effets indésirables ou les données des CS et CSI).  
Définition de la population cible. L'incertitude entachant le dénominateur n'a pas permis de 
déterminer avec précision la performance de certains indicateurs, tels que la couverture 
administrative du programme de CPS ou l’incidence du paludisme. 
Limites de l'analyse financière et de l'analyse de l’impact. Les facteurs ayant limité l’analyse 
financière et l’analyse de l’impact de la CPS sont décrites dans les chapitres correspondants.  
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2 Résultats 
 
2.1 Population cible et zones de mise en œuvre 
Le programme de CPS a été mis en œuvre dans les zones d’intervention habituelles de MSF au 
Niger. Un total de 138 792 enfants âgés de 3 mois à 5 ans ont été initialement ciblés dans 12 AS de 
cinq districts sanitaires répartis dans trois régions du Niger (tableau 1). 
Tableau 1 : Population cible initiale du programme de CPS 
Région District sanitaire Aire de santé Section  MSF Population cible initiale 
Zinder Magaria 
Dan-Tchiao OCG 14 006 
Dogo-Dogo OCG 8 170 
Dungass OCG 15 732 
Magaria OCG 17 911 
Malawa OCG 10 690 
Bangaza OCG 4 122 
Maradi 
Madaraounfa 
Safo OCP 9 390 
Moullé OCP 2 700 
Guidam Roumdji Guidam Sori OCB 7 404 
Tahoua 
Madaoua 
Madaoua OCBA 18 250 
Sabon Guida OCBA 16 449 
Bouza Karofane OCBA 14 148 
3 régions 5 DS 12 AS 4 OCs 138 792 
 
La taille de la population cible âgée de 3 mois à 5 ans a été initialement estimée sur la base des 
données démographiques fournies par le MSP2. Comme ces données semblaient fortement sous-
estimées, des recensements exhaustifs de la population cible ont été réalisés dans les cinq DS avant 
le démarrage de la CPS.  
Le tableau 2 présente les chiffres de la population cible ajustés en fonction soit des données de 
recensement (OCBA, OCP, OCB) soit des données extrapolées des enquêtes de couverture réalisées 
par EPICENTRE3. A l'issue de ces ajustements, l'augmentation moyenne de la population cible était 
                                                     
2
 Données démographiques du MSP sont basées sur le RGPH de 2001 et majorées annuellement avec le taux 
de croissance approximativement de 3 %. 
3
 La population cible était ajusté en utilisant les résultats de la couverture CPS provenant des deux enquêtes  
transversales réalisées par EPICENTRE à Magaria après le 2ème et 4ème passage CPS.  La population cible 
ajustée = moyenne de nb d’enfants reçus CPS au 2ème passage CPS/0.932 (couverture globale d’enquête 
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de 48 % par rapport aux prévisions initiales, variant de 14 % dans le DS de Madaoua à 68 % dans le 
DS de Magaria.    
 
Tableau 2 : Population cible initiale et ajustée du programme de CPS 
District 
sanitaire 
Magaria Madaoua Bouza Madarounfa 
Guidam-
Roumdji 
TOTAL 
Population 
cible initiale 
70 631 34 699 14 148 12 090 7 404 138 972 
Population 
cible ajustée 
118 576 39 451 22 048 15 613 10 271 205 959 
Différence + 68 % + 14 % + 56 % + 29 % + 39 % + 48 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
après le 2ème passage CPS) + nb d’enfants reçus CPS au 2ème passage CPS/0.952 (couverture globale 
d’enquête après le 4ème passage CPS)=119,826+117,309/2=118,567 enfants de 3-59 mois 
Encadré 1 : Leçon apprise – Recensement de la population et estimation de la population cible 
L’équipe de Magaria (OCG) a constaté que les données démographiques issues du recensement 
étaient inexploitables. Cet échec est notamment lié à la préparation hâtive de cet exercice. Les 
outils de collecte des données n'étaient pas adaptés du fait du faible niveau d’éducation des 
recenseurs et de la non réalisation d'un test préalable dans la communauté. La supervision 
effectuée par les recenseurs était également insuffisante. De plus, la distribution des cartes de CPS 
lors du recensement a suscité un intérêt économique et encouragé le truquage des données dans la 
communauté. Ainsi, la distribution des cartes qui avait pour but de faciliter l’enregistrement des 
enfants sur les sites de distribution s'est révélée contreproductive. De nombreuses cartes ont dû 
être annulées car les enfants ne répondaient pas aux critères d'admissibilité du programme de CPS. 
Les principaux problèmes enregistrés lors du recensement ont été les suivants : 
- Inclusion des enfants hors de la tranche d’âge cible 
- Distribution de plusieurs cartes par enfant 
- Recensement au-delà de la zone cible 
En revanche, on constate que le recensement réalisé par d’autres sections de MSF, même s'il est 
loin d’être exhaustif, a plutôt bien fonctionné et que la distribution des cartes de CPS n'a pas posé 
les mêmes problèmes que ceux constatés par l’OCG. Les équipes d’OCBA et d’OCP ont noté que la 
distribution préalable des cartes avait permis de gagner du temps lors de la distribution. C’est 
pourquoi il semble que le recensement avec distribution des cartes avant le démarrage de la CPS 
soit faisable à condition d’adopter une technique adaptée et d’exercer une supervision plus efficace.   
On observe aussi que les chiffres de population fournis par le programme JNV sont en général 
proches de la réalité. On peut utiliser ces chiffres, lorsqu'ils sont disponibles, pour estimer la 
population cible de la CPS. Dans le cas contraire, il serait plus prudent de réaliser le recensement 
avant le démarrage des activités.   
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2.2 Résultats sommaires des passages de CPS  
Le tableau 3 résume les résultats globaux des quatre passages de CPS pour les cinq DS. Les résultats 
par DS sont présentés dans les tableaux 4 à 8.  
Tableau 3 : Résultats sommaires des 4 passages de CPS dans 5 DS (4 sections de MSF) : 
Passage CPS CPS 1 CPS 2 CPS 3 CPS 4 
Enfants enregistrés 212 076 229 099 226 394 232 018 
Enfants ayant reçu la CPS 207 670 225 435 216 906 225 970 
Enfants exclus 4 409 (2.1 %) 3 664 (1.6 %) 9 486 (4.2 %) 5 179 (2.2 %) 
Effets indésirables 2 410 (1.2 %) 2 827 (1.3 %) 2 461 (0.8 %) 2 186 (0.4 %) 
Couverture administrative* 149 % 162 % 156 % 163 % 
Couverture administrative ajustée** 101 % 109 % 105 % 110 % 
*Basée sur la population cible initiale  **Basée sur la population cible ajustée en fonction des données de recensement 
(OCBA, OCP, OCB) ou des résultats de l’enquête d’EPICENTRE (OCG) 
 
Tableau 4 : Résultats sommaires des 4 passages de CPS dans 6 AS du DS de Magaria (OCG) : 
Passage CPS CPS 1 CPS 2 CPS 3 CPS 4 
Enfants enregistrés 103 997 113 720 107 503 112 693 
Enfants ayant reçu la CPS 101 492 111 678 101 091 110 119 
Enfants exclus 2 505 (2.4 %) 2 042 (1.8 %) 6 412 (6 %) 2 574 (2.3 %) 
Effets indésirables 1 418 (1.4 %) 1 452 (1.3 %) 1 075 (1.1 %) 857 (0.8 %) 
Couverture administrative* 144 % 158 % 143 % 156 % 
Couverture administrative ajustée** 86 % 94 % 85 % 93 % 
*Basée sur la population cible initiale  **Basée sur la population cible ajustée en fonction des résultats de l’enquête 
d’EPICENTRE 
 
Tableau 5 : Résultats sommaires des 4 passages de CPS dans 2 AS du DS de Madaoua (OCBA): 
Passage CPS CPS 1 CPS 2 CPS 3 CPS 4 
Enfants enregistrés 55 759 58 275 58 950 62 621 
Enfants ayant reçu la CPS 54 624 57 239 56 931 60 215 
Enfants exclus 1 135 (2 %) 1 036 (1.8 %) 814 (3.7 %) 492 (2.1 %) 
Effets indésirables 308 (0.6 %) 508 (0.9 %) 164 (0.8 %) 83 (0.4 %) 
Couverture administrative* 157 % 165 % 164 % 174 % 
Couverture administrative ajustée** 138 % 145 % 144 % 153 % 
*Basée sur la population cible initiale  **Basée sur la population cible ajustée en fonction des données de recensement 
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Tableau 6 : Résultats sommaires des 4 passages de CPS dans 1 AS du DS de Bouza (OCBA): 
Passage CPS CPS 1 CPS 2 CPS 3 CPS 4 
Enfants enregistrés 22 437 25 595 29 681 27 921 
Enfants ayant reçu la CPS 22 210 25 414 29 105 27 591 
Enfants exclus 221 (1 %) 182 (0.7 %) 576 (1.9 %) 430 (1.5 %) 
Effets indésirables 260 (1.2 %) 140 (0.6 %) 45 (0.2 %) 64 (0.2 %) 
Couverture administrative* 157 % 180 % 206 % 194 % 
Couverture administrative ajustée** 101 % 115 % 132 % 125 % 
*Basée sur la population cible initiale  **Basée sur la population cible ajustée en fonction des données de recensement 
 
Tableau 7 : Résultats sommaires des 4 passages de CPS dans 1 AS du DS de Madaraounfa (OCP): 
Passage CPS CPS 1 CPS 2 CPS 3 CPS 4 
Enfants enregistrés 19 240 20 771 19 382 17 682 
Enfants ayant reçu la CPS 18 729 20 407 18 940 17 053 
Enfants exclus 448 (2.3 %) 364 (1.8 %) 440 (2.3 %) 629 (3.6 %) 
Effets indésirables 140 (0.7 %) 729 (3.6 %) 653 (3.5 %) 625 (3.7 %) 
Couverture administrative* 155 % 169 % 157 % 141 % 
Couverture administrative ajustée** 120 % 131 % 121 % 109 % 
*Basée sur la population cible initiale  **Basée sur la population cible ajustée en fonction des données de recensement 
 
Tableau 8 : Résultats sommaires des 4 passages de CPS dans 1 AS du DS de Guidam-Roumdji (OCB): 
Passage CPS CPS 1 CPS 2 CPS 3 CPS 4 
Enfants enregistrés 10 661 10 738 10 878 11 101 
Enfants ayant reçu la CPS 10 543 10 698 10 839 11 092 
Enfants exclus 118 (1.1 %) 40 (0.4 %) 39 (0.4 %) 9 (0.1 %) 
Effets indésirables 287 (2.7 %) 70 (0.7 %) 44 (0.4 %) 21 (0.2 %) 
Couverture administrative* 142 % 144 % 146 % 150 % 
Couverture administrative ajustée** 103 % 104 % 106 % 108 % 
*Basée sur la population cible initiale  **Basée sur la population cible ajustée en fonction des données de recensement 
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2.2.1 Participation à la CPS  
Le nombre d’enfants ayant participé à la CPS a largement dépassé les prévisions initiales. Le 
tableau 1 montre que des 212 076 enfants enregistrés dans les cinq DS au 1er passage de CPS, 
207 670 (97.9 %) ont reçu la CPS, soit une augmentation de 49 % par rapport aux prévisions 
initiales. Au deuxième passage, des 229 099 enfants enregistrés, 225 678 (98.4 %) ont reçu la CPS, 
soit une augmentation de 62 % par rapport aux prévisions initiales et de 9 % par rapport au 
1er passage. Au troisième passage, 216 906 enfants (93.8 %) ont bénéficié de la CPS sur les 226 394 
enregistrés, ce qui représente une baisse de 4 % par rapport au 2e passage, mais une augmentation 
de 56 % par rapport aux estimations de base. Au quatrième passage, 225 970 (97.8 %) enfants ont 
reçu la CPS sur les 232 018 présents lors de la distribution, soit une hausse de 63 % par rapport aux 
estimations préliminaires. 
Ce dépassement des prévisions initiales de 58 % en moyenne est principalement dû à la sous-
estimation de la population cible. On observe ce dépassement dans tous les DS et pour l'ensemble 
des passages, avec des variations de 42 % au 1er passage dans le DS de Guidam-Roumdji (tableau 8) 
à 106 % au 3e passage dans le DS de Bouza (tableau 6). 
 
2.2.2 Enfants exclus de la CPS 
Certains enfants ayant participé à la distribution n’ont pas bénéficié de la CPS pour des raisons 
médicales telles que la fièvre et le paludisme, l'administration de médicaments contenant de la SP 
ou de l'AQ dans le mois précédent la distribution, des vomissements répétés provoqués par la prise 
de SPAQ ou une allergie à un des médicaments (SP ou AQ). Il est à noter qu'un des enfants identifié 
comme ayant présenté des antécédents récents de fièvre lors de la distribution, a subi un TDR sur 
place ou dans le CS/CSI vers lequel il avait été référé, et a reçu selon le résultat du test, soit le 
traitement antipaludéen (Co-artem®), soit la CPS. 
Dans les cinq DS, le taux d’exclusion variait globalement entre 1.6 % au 2e passage et 4.2 % au 
3e passage (tableau 3). L’augmentation du taux d’exclusion au 3e passage s’explique surtout par 
l’accroissement des cas de paludisme, car ce passage coïncidait avec le pic du paludisme. L’équipe 
de Magaria qui a enregistré une hausse du taux d’exclusion d'au moins 6 % (tableau 4) a émis 
l'hypothèse que cette hausse des cas de paludisme au 3e passage était aussi liée au rallongement 
du délai de 24 à 28 jours entre les passages 2 et 3 de la CPS.  
Les taux d’exclusion les plus faibles ont été observés à Guidam Roumdji (COB) passant de 2.7 % au 
1er passage à 0.2 % au 4e passage. Il serait intéressant de savoir s'il existe une corrélation entre ce 
faible taux d’exclusion et la surveillance de l'administration des trois doses.   
Les critères d’exclusion rapportés par l’équipe d’OCBA à Madaoua et à Bouza étaient : la fièvre et le 
paludisme (76 %), les vomissements répétés (13 %), une maladie grave (2 %), la prise de SP-AQ 
dans les 28 jours précédant la distribution de la CPS (2 %), une allergie à la SP ou à l'AQ (2 %) ou 
d'autres critères (5 %). Les paramètres d’exclusion utilisés par les autres sections de MSF ne 
figurent pas dans les rapports ou dans les bases de données, mais toutes les équipes confirment 
que la fièvre et le paludisme confirmés étaient la cause de la majorité des exclusions de la CPS.   
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2.2.3 Références 
Dans le DS de Magaria (OCG), plus de 26 000 enfants (6 % des enfants vus) ont été référés au cours 
des quatre passages de CPS, dont la majorité (60 %) car ils présentaient de la fièvre (tableau 9). Au 
4e passage, des 3 319 enfants référés pour la même raison, 3 282 (99 %) ont subi un TDR qui s'est 
révélé positif chez 2 590 (79 %) d'entre eux. Comme la majorité des sites fixes se trouvaient à 
proximité des structures sanitaires (62 sur 70), seulement huit sites offraient le TDR et la PEC du 
paludisme sur place. Par ailleurs, 9 115 enfants ont été référés pour une suspicion de malnutrition 
aigüe (MUAC orange ou rouge), mais l’information sur la proportion des enfants qui sont 
effectivement arrivés au CSI n’est pas disponible.  
 
Dans les DS de Madaoua et de Bouza (OCBA), la majorité des sites fixes étaient également proches 
des structures sanitaires, et à Magaria par exemple, les enfants suspects de paludisme ont été 
référés dans les CS/CSI où ils ont reçu le Co-artem® ou la SP-AQ. Dans les zones éloignées des 
structures sanitaires, la PEC du paludisme a été assurée par les agents du programme de 
PECADOM. Dès le 3e passage, la PEC du paludisme a été directement effectuée sur les 97 sites fixes. 
Seuls les enfants dont le TDR était négatif ont été par la suite référés aux CS/CSI. La raison de ce 
changement de stratégie n’est pas mentionnée dans le rapport. Le dépistage MUAC a été introduit 
dès le 3e passage et les équipes d’OCBA ont référés 3 745 enfants pour une suspicion de 
malnutrition aigüe.  
 
Dans le DS de Madaraounfa (OCP), les sites de distribution étaient situés au sein des structures 
sanitaires. Les enfants malades étaient donc directement dirigés vers les services de consultation 
médicale. 
 
Dans le DS de Guidam-Roumdji (OCB), les équipes faisant du porte-à-porte référaient les enfants 
malades ou ceux suspects de malnutrition vers les structures sanitaires les plus proches. En 
l'absence de CS dans le village, le diagnostic et la PEC du paludisme étaient assurés par les 
superviseurs de la CPS. Au total, 469 enfants (1.1 %) ont été référés vers des CS/CSI durant les 
quatre passages, dont 238 enfants (51 %) qui présentaient de la fièvre. De ces derniers, 192 (81 %) 
étaient positifs au TDR. Enfin, 182 enfants ont été référés pour une suspicion de malnutrition aigüe. 
 
Tableau 9 : Nombre d'enfants référés et motifs de référence lors des 4 passages de CPS 
 OCG OCBA OCP OCB 
Enfants vus 437 895 278 618 N/A 43, 169 
Enfant référés 26 257 (6%) 3 745 N/A 469 (1.1%) 
              Fièvre 15 751 (60%) 0* N/A 238 (51%) 
              Malnutrition   9 115 (35%) 3 745 (100%) N/A 182 (39%) 
              Autre 1 391 (5%) 0 N/A 49 (10%) 
*Les enfants ayant la fièvre sont diagnostiqués et traités sur les sites de distribution 
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2.3 Couverture du programme de CPS 
Couverture administrative du programme de CPS 
La taille de la population cible a été difficile à apprécier pour les raisons suivantes : sous-estimation 
des données démographiques fournies par le MSP4, non disponibilité des chiffres désagrégés du 
dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH)5, non exploitabilité des 
données du recensement réalisé par MSF (OCG) ou non exhaustivité (OCBA, OCP) de ces données. 
On constate par ailleurs que malgré l’ajustement de la population cible, la couverture 
administrative ne correspond pas à la couverture réelle du programme de CPS. 
 
Tableau 10: Taux de couverture administrative basée sur la population cible ajustée (5 DS) 
DS (section MSF) CPS 1 CPS 2 CPS3 CPS4 
Magaria (OCG) 86% 94% 85% 93% 
Madaoua (OCBA) 138% 145% 144% 153% 
Bouza (OCBA) 101% 115% 132% 125% 
Madaraounfa (OCP) 120% 131% 121% 109% 
Guidam Roumdji (OCB) 103% 104% 106% 108% 
TOTAL (5 DS) 101% 109% 105% 110% 
 
Le tableau 10 indique que la couverture administrative globale dans les cinq DS basée sur la 
population cible ajustée variait entre 101 % au 1er passage et 110 % au 4e passage. Cependant, on 
note de grandes différences entre les DS. Tandis qu’à Magaria la couverture administrative est 
passée de 85 % à 94 % entre le 1er et le 4e passage, elle atteignait 138 % et 153 % aux mêmes 
passages à Madaoua. Ces disparités, qui s'expliquent par l'utilisation de méthodes différentes 
d’ajustement de la population, ne permettent pas de comparer ces chiffres. De plus, le 
dépassement important de 100 % à Madaoua est principalement lié au fait que le recensement 
n’était pas exhaustif et a amené à sous-estimer la taille de la population cible en dépit de 
l'ajustement apporté. Ce dépassement peut également s'expliquer par la fréquentation de la CPS 
par des enfants provenant de l’extérieur de la zone cible, bien que la contribution de ce facteur au 
dépassement soit difficile à chiffrer. La couverture administrative la plus stable (103 % à 108 %) a 
été enregistrée à Guidam Roumdji (OCB) et elle semble mieux refléter la réalité. Cette stabilité est 
principalement liée au petit nombre d'enfants inclus dans le programme de CPS, ce qui a permis de 
réaliser un recensement plus exhaustif, mais aussi à la technique de distribution utilisée (porte-à-
porte), qui a limité la participation des enfants provenant de l’extérieur de la zone cible. 
 
 
 
                                                     
4
 Données démographiques du MSP basées sur le RGPH de 2001. 
5
 Le dernier RGHP a été réalisé en 2012, mais les données démographiques n’étaient pas encore validées. 
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Couverture des programmes de CPS estimée par les enquêtes d’EPICENTRE  
Plusieurs enquêtes ont été menées par EPICENTRE dans les cinq DS pour estimer la couverture du 
programme de CPS. Le tableau 11 fournit les taux de couverture issus des différentes enquêtes 
d’EPICENTRE menées après le 4e passage de CPS. Le tableau 12 indique la proportion d'enfants qui 
ont reçu la CPS lors des passages 4, 3, 2, 1 ou 0. Les motifs de la non participation à la CPS sont 
présentés dans les rapports respectifs d’EPICENTRE (7-10).  
 
Tableau 11 : Taux de couverture (%, IC 95 %, effet de grappe) d'après les affirmations des parents 
consignées dans les 4 enquêtes d’EPICENTRE (7-10) 
DS  CPS 1 CPS 2 CPS 3 CPS 4 
Magaria urbain  
89.3 %  
[86.5-91.6] 
93.7 % 
[91.4-95.5] 
90.7 % 
[98.5-99.7] 
89.7 % 
[98.2-99.6] 
Magaria rural  
93.1 % 
[84.8-97.1, deff : 15.7] 
95.3 % 
[91.7-97.4, deff : 5.1] 
93.0 % 
[88.9-95.7, deff : 7.4] 
92.0 % 
[86.0-95.5, deff : 10.7] 
Madaoua et Bouza  
92.6 % 
[77.7-97.8, deff : 36.9] 
96.2 % 
[93.0-98.0, deff : 5.2] 
94.5 % 
[91.3-96.5, deff : 4.0] 
88.0 % 
[81.2-92.6, deff : 9.5] 
Madarounfa  
95.6 % 
[93.2-97.2, deff : 2.3] 
96.8 % 
[95.0-97.9, deff : 1.7] 
92.8 % 
[90.5-94.6, deff : 1.6] 
85.6 % 
[80.6-89.4, deff : 4.1] 
Guidam-Roumdji  
99.2 % 
[98.4-99.6, deff : 1.6] 
98.9 % 
[98.1-99.4, deff : 1.5] 
99.3 % 
[98.5-99.7, deff : 2.5] 
99.1 % 
[98.2-99.6, deff : 1.5] 
Source : EPICENTRE 
 
Tableau 12 : Proportion d'enfants ayant reçu la CPS lors des passages 4, 3, 2, 1 ou 0 (%, IC 95 %, 
effet de grappe) d'après les affirmations des parents consignées dans les 4 enquêtes d’EPICENTRE 
(7-10) 
DS  4 passages 3 passages 2 passages 1 passage 0 passage 
Magaria 
urbain  
74.3 %  
[70.4-77.9] 
19.1 % 
[15.9-22.7] 
5.0 % 
[3.4-7.2] 
1.0% 
[0.4-2.3] 
0.8% 
[0.3-2.0] 
Magaria 
rural  
81.9 % 
[72.0-88.8] 
deff : 13.7 
12.5 % 
[7.8-19.4] 
deff : 8.9 
4.3 % 
[2.3-8.0] 
deff : 5.4 
1.0 % 
[0.5-2.1], 
deff : 1.6 
0.4 % 
[0.07-1.7] 
deff : 2.8 
Madaoua et 
Bouza  
81.5 % 
[70.7-89.0] 
deff : 17.4 
12.7 % 
[7.5-20.9] 
deff : 12.2 
3.8 % 
[1.8-8.0] 
deff : 7.1 
1.1 % 
[0.6-2.4] 
deff : 1.9 
0.7 % 
[0.2-2.6] 
deff : 3.9 
Madarounfa  
81.8 % 
[76.4-86.2] 
deff : 3.9 
14.0 % 
[10.9-17.8] 
deff : 2.5 
2.9 % 
[1.5-5.3] 
deff : 2.8 
0.1 % 
[0.04-0.5] 
deff : 0.5] 
1.2 % 
[0.4-3.5] 
deff : 3.6 
Guidam-
Roumdji  
98.8 % 
[97.6-99.4], 
deff : 2.0 
0.6 % 
[0.3-1.5] 
deff : 1.5 
0.09 % 
[0.02-0.4] 
deff : 0.7 
0.1 % 
[0.05-0.7] 
deff : 1.1 
0.2 % 
[0.08-0.7] 
deff : 0.9 
Avec un taux de couverture cible à 85 %, les résultats des enquêtes transversales menées par 
EPICENTRE (7-10) montrent une couverture globale6 très satisfaisante dans l'ensemble des DS et 
lors de tous les passages de CPS. 
                                                     
6
 D'après les affirmations des parents (avec ou sans la carte CPS) 
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D'après ces enquêtes, le DS de Guidam-Roumdji (OCB) a affiché la meilleure couverture avec des 
estimations variant peu entre 98.9 % (IC 95 % 98.1-99.4, deff. 1.5) et 99.3 % (IC  95 % 98.5-99.7, 
deff. 1.5) au 2e et 3e passages, respectivement. On estime que 98.8 % des enfants (IC 95 % 97.6-
99.4, deff. 2.0) ont reçu la CPS au cours des quatre passages (tableau 12). 
Les taux de couverture les plus bas ont été estimés dans la ville de Magaria (OCG), atteignant 
seulement 89.3 % (IC 95 % 86.5-91.6) au 1er passage et 93.7 % (IC 95 % 91.4-95.5) au 2e passage. La 
même enquête a par ailleurs estimé que 74.3 % (IC 95 % 70.4-77.9) et 19.1 % (IC 95 % 15.9-22.7) 
des enfants ont reçu la CPS pendant 3 et 4 passages, respectivement.  
Les estimations de couverture dans les DS de Madaoua et Bouza (OCBA), de Madaraounfa (OCP) et 
de Magaria rural (OCG) variaient peu entre les passages et entre les DS (tableau 11). Il est à noter 
qu’il s’agit de DS qui ont adopté des stratégies identiques de distribution de CPS basées 
principalement sur des grands sites fixes. On constate cependant une baisse de la couverture à 
Madaraounfa (OCP) au 4e passage (85.6 %; IC 95 % 80.6-89.4, deff. 4.1) qui se reflète aussi dans 
l’évolution de la couverture administrative (tableau 10). L’équipe d’OCP attribue cette baisse à la 
mauvaise compréhension de la CPS par la population qui s’attendait à recevoir, en plus des 
médicaments de CPS, une distribution de vivres. Tandis que la couverture administrative au 
4e passage était parmi les plus élevées à Bouza et à Madaoua (tableau 10), la couverture estimée 
par EPICENTRE au même passage y était la plus basse (tableau 11). Ces données confirment les 
limites de l’utilisation des couvertures administratives pour évaluer le succès du programme de 
CPS.  
 
Encadré 2 : Leçon apprise – Estimation de la couverture du programme de CPS 
On constate que la couverture administrative ne reflète pas la couverture réelle du programme de 
CPS sauf si les chiffres de la population cible du programme sont fiables, si la CPS est mise en 
œuvre à petite échelle, et si une stratégie de distribution de porte en porte qui limite la 
participation des enfants provenant de l’extérieur de la zone cible (p. ex. OCB à Guidam-Roumdji) 
est utilisée.    
En revanche, pour d’autres types de projets de CPS, il est justifié de mesurer la couverture du 
programme à travers des enquêtes transversales, au moins une fois, à la fin des quatre 
distributions de CPS. 
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Encadré 3 : Leçon apprise – Facteurs influençant la couverture du programme de CPS 
L’expérience de 2013 indique que la stratégie de distribution choisie (porte-à-porte ou site fixe) 
influence peu la couverture du programme de CPS, contrairement au type de milieu dans lequel le 
programme est mis en œuvre. En effet, il semble plus difficile d’atteindre une bonne couverture 
dans les villes (même avec une stratégie de porte-à-porte) qu’en milieu rural. Plusieurs hypothèses 
ont été évoquées par les équipes, telles que les préjugés de la population urbaine envers toute 
activité préventive ou le manque d’intérêt dû à la proximité des services de traitement. 
Ces résultats confirment par ailleurs le constat dressé par l’OCP au Mali en 2012 selon lequel les 
rumeurs circulent rapidement en ville. C’était le cas de Madaoua où l’équipe d’OCBA a dû renforcer 
la sensibilisation à la suite de rumeurs relatives aux effets indésirables des médicaments et à la 
baisse de participation dès le 2e passage de CPS. Dans un des quartiers administratifs de Madaoua, 
l’équipe a dû changer de stratégie de distribution et adopter la méthode du porte-à-porte suite au 
refus de certaines personnes d'amener leurs enfants sur les sites de distribution. 
   
2.4 Pratiques pharmaceutiques et pharmacovigilance 
Ce rapport présente certains aspects des problématiques liées à la pharmacovigilance et aux 
pratiques pharmaceutiques rencontrées dans le cadre de la CPS. Des informations plus détaillées 
portant notamment sur la gestion des stocks, la constitution des kits de traitement et la répartition 
des effets indésirables par tranche d’âge sont présentées dans un document séparé (12) annexé à 
ce rapport.    
 
2.4.1 Protocole de traitement, critères d’inclusion et d’exclusion 
Le protocole de traitement est résumé dans le tableau 13. Le rythme d’administration était 
mensuel (4 semaines d’intervalle) pendant une période de quatre mois : juillet, août, septembre et 
octobre. 
 
Tableau 13 : protocole de traitement et mode d’administration 
Jours / 
tranches d'âge 
3 à 11 mois 12 à 59 mois Administration 
SPAQ 250/12.5 mg + 
AQ 75 mg 
SPAQ 500/25 mg + AQ 
150 mg 
OCB OCBA OCG OCP 
J1 1cp SP + 1cp AQ 1cp SP + 1cp AQ Surveillée Surveillée Surveillée Surveillée 
J2 1 cp AQ 1 cp AQ Surveillée Domicile Domicile Domicile 
J3 1 cp AQ 1 cp AQ Surveillée Domicile Domicile Domicile 
Capitalisation de la mise en œuvre de la CPS au Niger, Février 2014 
19 
Critères d’inclusion : 
- enfant âgé de 3 à 59 mois7 habitant dans la zone d’intervention  
- enfant ne présentant aucun critère d’exclusion 
 
Cas particuliers :  
- Un enfant qui présente de la fièvre ou des antécédents récents de fièvre ne doit pas recevoir la 
CPS tant que le diagnostic de paludisme n'a pas été exclu.  
- Un enfant avec un MUAC orange et rouge reçoit sa 1ère dose de SP-AQ, et est ensuite orienté 
vers un centre de prise en charge nutritionnelle. 
 
Critères d’exclusion : 
- enfant atteint d’une maladie aiguë grave ou incapable de prendre des médicaments par voie 
orale 
- enfant ayant reçu un traitement à base de SP ou d'AQ dans les quatre semaines précédant 
l’administration de la CPS 
- enfant allergique à un des médicaments (SP ou AQ)  
- enfant sous prophylaxie par cotrimoxazole 
 
2.4.2 Présentation des médicaments et gestion des commandes 
La combinaison de sulphadoxine-pyriméthamine (SP) et d'amodiaquine (AQ) utilisée dans le cadre 
de la CPS au Niger se présente sous sous forme de co-blister contenant les deux médicaments :  
- SPAQ 250/12.5 mg + AQ 75 mg pour les enfants de 3 à 11 mois 
- SPAQ 500/25 mg + AQ 150 mg pour les enfants de 12 à 59 mois 
Cette présentation combinée en co-blister a été mise au point 
par le fabriquant chinois Guilin à la demande de MMV, et avec le 
soutien de ce dernier, afin de faciliter la distribution de masse 
dans le cadre de la CPS. Elle a été pour la première fois utilisée 
en 2013. Il est à noter que même si les médicaments utilisés dans 
cette formulation sont préqualifiés par l'OMS, les deux 
plaquettes de médicaments ne le sont pas. À cette fin, une 
validation spéciale des co-blisters SPAQ à 500 mg a été effectuée 
par le groupe des pharmaciens de MSF en mars 2013 et 
l’utilisation des co-blisters SPAQ à 250 mg a été approuvée par 
les directeurs médicaux des sections concernées (OCG, OCBA, 
OCP, OCB) en avril 2013.  
Chaque section de MSF a ensuite passé sa propre commande de SPAQ et l'a envoyée au service 
logistique de MSF. L’OCG a aussi géré la commande d’OCB qui ne collabore pas avec la centrale 
logistique  de Bordeaux. Afin de faciliter l’expédition directe de la commande depuis le fabriquant 
                                                     
7
 Vérification de l’âge au moyen des documents existants : certificat de naissance, carte de vaccination, 
carnet de santé ou calendrier événementiel, utilisation du bâton de 110 cm ou de l’exercice de l’oreille pour 
exclure les enfants de plus de 5 ans  
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en Chine au Niger, une commande groupée pour l'ensemble des sections a été effectuée, et l’OCG 
en collaboration avec la centrale logistique de Bordeaux, s’est engagé à suivre le processus et à 
réceptionner la commande au Niger. Il faut noter que la phase préparatoire a duré plusieurs 
semaines en raison d'un manque de clarté dans le processus d'organisation.   
En outre, une autorisation d’importation et d’utilisation exceptionnelle des co-blisters de SPAQ par 
MSF, qui ne sont pas jusqu’à présent enregistrées au Niger, a été délivrée par le MSP en juin 2013.  
La demande d’importation a été effectuée parallèlement au traitement de la commande et n’a 
donc pas retardé l’arrivée des médicaments au Niger.   
On a toutefois déploré un retard de trois semaines dans l’arrivée de la commande par rapport à la 
date prévue (20 juillet au lieu du 3 juillet 2013), ce qui a eu pour conséquence de décaler de dix 
jours le début des activités de CPS (25 juillet au lieu du 15 juillet). Même si ce décalage n’a pas été 
dramatique vu le début tardif de la saison du paludisme, les informations contradictoires fournies 
par Guilin concernant l’arrivage de la commande ont compliqué les opérations de sensibilisation de 
la population et de communication avec les autorités en ne permettant pas d’annoncer le début de 
la distribution avant l’arrivée des médicaments.   
Plusieurs facteurs ont contribué au retard de livraison de la commande, tels que la décision tardive 
de MSF d’utiliser des médicaments sous forme de co-blister, qui a laissé peu de temps au 
fabriquant et à MSF Logistique pour gérer la commande de manière efficace, mais aussi la durée 
trop longue de préparation de la commande. La célébration de nombreux jours fériés en Chine a 
également contribué à ralentir la fabrication des médicaments. Par ailleurs, le transport aérien des 
médicaments entre la Chine et le Niger a duré trois semaines et le transporteur utilisé par Guilin 
s’est montré peu transparent dans la transmission des informations requises. 
Deux autres commandes groupées ont dû être passées en juillet et en août 2013 pour pallier les 
estimations imprécises de la population cible. Ces commandes ont été placées sur le portail de MSF 
Logistique directement depuis le siège à Genève (sans suivre la procédure habituelle terrain-
coordination-siège), ce qui a considérablement raccourci la phase de préparation.   
 
Encadré 4 : Leçon apprise – Commande des médicaments SPAQ 
Vu que Guilin reste le seul fabriquant des SPAQ, qu’il ne lance la fabrication des médicaments 
qu’après avoir reçu la commande, que MSF Logistique ne possède pas de stock excédentaire de 
SPAQ et que de nombreux acteurs planifient de démarrer la CPS en 2014, il est essentiel de passer 
la commande bien avant le démarrage des activités et de prévoir un stock de sécurité conséquent.   
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2.4.3 Administration des médicaments sur les sites de distribution 
Un des défis majeurs de l’administration des médicaments a été de simplifier la technique de 
broyage des médicaments et leur administration aux très jeunes enfants. En effet, les comprimés 
de SPAQ ne se dissolvent pas et il faut donc les broyer et les diluer avant de les administrer à des 
enfants qui ne peuvent pas mâcher et avaler des comprimés entiers. 
Des outils courants et accessibles à 
tous ont été utilisés pour broyer 
les médicaments. A Magaria par 
exemple, l’équipe a testé les 
combinaisons de mortier + pilon, 
louche + cuillère et louche + pilon, 
avant d'opter pour la louche et le 
pilon comme outils de broyage. 
A Madarounfa, dès le début des activités, des broyeurs de médicaments ont été utilisés puis 
abandonnés à la suite d'un problème de manipulation. Ils ont été remplacés par des mortiers et des 
pilons comme l’indique le tableau 14 ci-dessous. 
 
Tableau 14 : Matériel de broyage utilisé par les différentes sections de MSF 
SECTION MATERIEL REMARQUE 
OCB (Guidan Roumdji) Louche + Pilon Fabrication artisanale locale 
OCBA (Madaoua et Bouza) Mortier + Pilon Fabrication artisanale locale 
OCP ( Madarounfa) Mortier + Pilon Fabrication artisanale locale 
OCG (Magaria) Louche + Pilon Fabrication artisanale locale 
 
Pour réduire l’amertume des comprimés de SPAQ, ceux-ci ont été administrés soit avec un carré de 
sucre ou dilués dans une solution sucrée. Différents types de gobelets en plastique ont été utilisés 
pour administrer les médicaments. Les gobelets en plastique jetable utilisés par l’OCG pour la 
préparation de la solution médicamenteuse se sont montrés inadaptés à cause de leur manque de 
rigidité. 
 
Encadré 5 : Leçon apprise – Matériel de préparation 
La technique de broyage des comprimés à l’aide d’une louche en aluminium, d’un mortier et d’un 
pilon en alliage à base d’aluminium (tous de fabrication artisanale) semble bien adaptée au 
contexte du Niger. Cependant, il faut veiller à ce que les surfaces de ces matériaux soient bien lisses 
pour limiter la rétention du produit sur les parois du récipient.  
L’utilisation de gobelets en plastique solide et réutilisables est à privilégier.   
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Toutes les sections de MSF ont rencontré des problèmes similaires 
pour administrer les médicaments aux enfants, à savoir : 
- Le rejet d’une partie de la solution médicamenteuse, surtout 
par les enfants les plus jeunes, qui entraîne l’absorption d’une 
dose insuffisante. On a constaté que la posture adéquate de la 
mère et de son enfant et l’administration des médicaments 
par la mère facilitent la prise de ces derniers par les jeunes 
enfants.  
 
- Le broyage systématique des comprimés même lorsque les enfants sont capables d'avaler des 
comprimés entiers. Cet automatisme incite les mères à répéter la même pratique à la maison, 
mais souvent dans des conditions d'hygiène inacceptables. Cette pratique présente également 
le risque d'augmenter le nombre d’enfants qui reçoivent une dose insuffisante de médicaments 
suite à l’écoulement d’une partie du médicament. 
 
- Il était rare de voir une femme au poste de 
distribution des médicaments. Pourtant, cette 
activité ne nécessite aucune compétence 
particulière, et ce sont les femmes qui, ensuite, 
administrent les médicaments aux enfants à la 
maison. De plus, on a observé que les femmes 
présentes au poste de distribution étaient très 
habiles et patientes avec les enfants.  
 
- Certains distributeurs broient les comprimés dans de l'eau ou ajoutent de l’eau dans le 
récipient de broyage avant d’administrer le médicament aux enfants. Ce procédé augmente les 
risques de rétention de médicament sous forme de poudre sur les parois du récipient et de 
contamination lors de la prochaine administration. 
 
Encadré 6 : Leçon apprise – Administration des médicaments aux enfants sur les sites  
La position adéquate de l’enfant, l’administration des médicaments par la mère et la présence des 
femmes aux postes de distribution semblent faciliter l’administration des médicaments aux très 
jeunes enfants. 
L’utilisation d’une seringue pourrait aussi dans certains cas faciliter l’administration de la solution 
médicamenteuse aux enfants de moins d’un an. Mais, cette technique peut provoquer des fausses 
routes et elle doit donc être exécutée par du personnel bien formé et expérimenté.   
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2.4.4 Observance du traitement  
Les équipes d’OCB, dans le DS de Guidam Roumdji, ont été les seules à surveiller la prise des 
médicaments de CPS pendant les trois jours que dure le traitement. Dans les autres DS, seule la 
première dose de médicaments a été administrée sous surveillance, les deux autres ont été 
administrées à domicile par les accompagnants. 
Les enquêtes d’EPICENTRE (7-10) ont estimé que l'observance du traitement sur trois jours avait 
été satisfaisante avec un taux de 98.3 % (IC 95 % 96.8-99.1, deff. : 2.8) dans le DS de Magaria, de 
97.7 % (IC 95% 95.1-98.9, deff. : 3.8) dans le DS de Madaoua et Bouza, et de 96.8 % (IC 95 % 94.2-
98.3, deff. : 2.6) dans le DS de Madaraounfa. 
Même si ces résultats sont encourageants, l’estimation du taux d'observance a été basée sur 
l’affirmation des parents, qui peut être faussée par leur tendance à vouloir satisfaire l’enquêteur en 
fournissant des réponses positives. 
De plus, le succès de l'observance du traitement de trois jours doit être mitigé par les pratiques 
d’administration des médicaments à domicile, décrites dans le chapitre suivant.  
 
2.4.5 Pratiques d’administration des médicaments à domicile 
Ce chapitre documente les observations faites lors de l’évaluation qualitative réalisée pendant le 
4e passage de CPS à Magaria. Ces résultats ne peuvent donc pas être généralisés à l'ensemble des 
DS.  
Nous avons observé les pratiques d’administration des médicaments à domicile dans 
16 concessions réparties dans cinq villages différents. Le choix des villages a été déterminé par le 
souhait d’atteindre un juste équilibre entre les communautés des Haoussa (3) et des Peuls (2). Bien 
que le nombre d’observations n’ait pas été déterminé à 
l'avance, nous avons cherché à atteindre la saturation 
des pratiques observées. Les pratiques d’administration 
ont également été abordées lors des discussions de 
groupe (FGD) avec les femmes.  
Ces observations complètent les données de l’enquête 
d’EPICENTRE qui indiquent une très bonne observance 
chez les enfants ayant participé au 4e passage de CPS à 
Magaria, qui, selon les dires de leurs parents, avaient pris 
toutes les doses (3) de médicaments.  
 Photo : Administration du médicament à domicile dans 
un village haoussa, AS de Magaria 
Toutes les femmes interviewées lors des FGD ont également affirmé avoir donné aux enfants les 
deux doses restantes à la maison. Cependant, même si les femmes n'ont fait mention d'aucune 
difficulté particulière pour administrer les médicaments à la maison, un certain nombre de 
pratiques discutables ont été constatées. 
La plupart des mères observées écrasaient les médicaments avec leurs doigts dans un gobelet 
rempli d’eau sans les avoir lavés au préalable. Comme les médicaments sont durs à écraser, ce 
procédé non hygiénique prend plusieurs minutes.  
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La majorité des femmes utilisaient les gobelets en plastique 
jetable donnés aux enfants en « cadeau » sur les sites de 
distribution pour préparer le mélange des médicaments. 
Ces gobelets n’étaient pas assez solides et ne convenaient 
donc pas à ce type d'utilisation. Nous avons observé qu’une 
partie du médicament restait sur la paroi du gobelet 
déformé, entraînant l'administration d'une dose 
incomplète du médicament. 
Photo : Administration du médicament à domicile  
dans un village peul, AS de Dan-Tchiao 
 
Certaines femmes laissaient le médicament se dissoudre 
dans l’eau sans l’écraser. La dissolution complète prenait 
environ 20 minutes. Cependant, de petits résidus 
restaient collés sur les parois du gobelet entraînant là 
encore l'administration d'une dose incomplète de 
médicament. 
 
 
 Photo : Administration du médicament à domicile dans 
un village haoussa, AS de Magaria 
Deux femmes seulement utilisaient un matériel de 
préparation similaire à celui employé sur les sites de 
distribution (louche + cuillère ou louche + tige en métal). 
Même si les conditions d'hygiène étaient dans ce cas 
meilleures que dans les exemples précédents, 
l’écrasement à la cuillère provoquait la perte de particules 
de médicaments qui tombaient à terre.   
 
Photo : Administration du médicament à domicile  
dans un village haoussa, AS de Magaria 
 
Nous avons pu observer un seul cas où la mère, à domicile, 
administrait le médicament entier (sans l’écraser) avec du 
sucre à ses filles âgées de 3 et 5 ans. Malgré le goût amer de 
l’amodiaquine, cette pratique semble très bien acceptée par 
l’enfant, s'avère plus acceptable sur le plan de l’hygiène et 
permet une prise complète du médicament, à condition que 
l’enfant soit capable d’avaler des comprimés entiers.  
 
 Photo : Administration du médicament à 
domicile dans un village haoussa, AS de Dan-
Tchiao 
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Hormis les exemples cités plus haut, certaines femmes ont admis que les enfants ont pris leurs 
médicaments tous seuls, en l'absence des parents. Il semble que ce soit une pratique relativement 
courante et que les enfants étaient particulièrement motivés à prendre les médicaments, car ils 
étaient accompagnés d'un carré de sucre. Cette pratique devrait être fortement découragée car 
elle peut facilement mener à des erreurs de posologie du médicament si plusieurs enfants d'âges 
différents cohabitent dans le même foyer.  
 
Encadré 7 : Leçon apprise – Administration des médicaments à domicile et observance du 
traitement 
Les observations indiquent que l’administration des doses à domicile est souvent incomplète et se 
fait dans des conditions d’hygiène inacceptables. La sensibilisation des mères sur l’administration 
correcte des médicaments doit donc être renforcée. Les bonnes pratiques d’administration sont 
décrites en détail dans le rapport pharmaceutique.  
On note que les méthodes utilisées pour évaluer l’observance du traitement n'étaient pas 
satisfaisantes. Au vu des mauvaises pratiques d’administration observées à domicile et des limites 
des questionnaires se basant sur les affirmations des parents, on doit envisager l’emploi de 
méthodes vérifiables de façon objective.     
 
2.4.6 Système de suivi des effets indésirables  
Comme tout médicament, les médicaments de CPS (SP et AQ) peuvent provoquer des effets 
indésirables (EI) mineurs ou majeurs. Ces derniers sont décrits dans le rapport pharmaceutique.  
Dans le cadre de la CPS, il a été prévu de renforcer le système de pharmacovigilance peu 
fonctionnel du Niger par la mise en place d’un système de détection et de surveillance des effets 
indésirables. 
Les fiches de notification des effets indésirables du MSP ont été distribuées par MSF dans les 
structures sanitaires pour assurer le suivi des effets indésirables majeurs. Il est à noter que ces 
fiches de notification, en théorie déjà utilisées par les agents de santé, n’avaient jamais été mises à 
la disposition des structures sanitaires avant le démarrage de la CPS. 
En plus des fiches individuelles de notification, MSF a également distribué sur les sites et dans les 
structures sanitaires des feuilles de pointage destinées à la notification des effets indésirables 
mineurs. 
Les guides de conduites à tenir en présence d'effets indésirables mineurs et majeurs ont 
également été mis à la disposition des structures sanitaires et un système de référence des EI 
majeurs a été établi dans tous les DS. 
Dans le DS de Madaoua et de Bouza, les équipes du COBA ont constitué des kits de prise en 
charge8 d’urgence des EI majeurs qui ont été distribués aux CS/CSI et aux superviseurs de la CPS. 
                                                     
8
 Kit de prise en charge contenant du diazépam, de la dexamétasone, du métoclopramide et des sels de 
réhydratation orale (SRO) 
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Tous les agents communautaires et les agents de santé concernés ont été formés à la détection et 
à la prise en charge des EI causés par les médicaments de CPS. 
Les parents ont également été sensibilisés à ces effets par le biais de sessions d’information dans 
les villages, d'émissions de radio, ainsi que sur les sites de distribution où on leur indiquait 
d'amener les enfants dans les structures sanitaires en cas de suspicion d'EI.  
Les effets indésirables étaient rapportés à quatre niveaux différents : 
- lors des distributions de CPS (sites fixes et porte-à-porte) 
- à domicile à l'aide de recherches actives (OCB et OCBA) 
- dans les structures sanitaires périphériques (CSI/CS) 
- dans les hôpitaux de district (HD) 
Après le 1er et le 4e passage de CPS, la fréquence des EI a également été mesurée au travers des 
enquêtes transversales menées par EPICENTRE dans tous les DS.  
Malgré le déploiement de tous les efforts décrits plus haut, on constate que le suivi des effets 
indésirables constitue un des points faibles de la mise en œuvre de la CPS au Niger. 
La limite du temps d’observation fixée à 15-30 minutes n’a permis de déceler qu’une faible 
proportion des EI. Par ailleurs, même si les accompagnants ont été formés à se rendre dans les 
CS/CSI en cas d’EI, la plupart des mères interviewées ont admis ne pas avoir cherché à obtenir des 
soins lorsque leurs enfants présentaient des EI mineurs. On a également constaté un manque 
d’appropriation et de compréhension du suivi des EI par les agents de santé.  
 
2.4.7 Fréquences des effets indésirables 
Le tableau 15 résume la fréquence globale des effets indésirables (EI) mineurs ou majeurs observés 
sur les sites de distribution, dans les structures sanitaires, et notifiés par les AC dans les cinq DS. Les 
tableaux 16-19 présentent la fréquence des EI notifiés par les différentes sections de MSF. Le 
tableau 20 donne les estimations de fréquence des EI d'après les enquêtes d’EPICENTRE réalisées 
après le 4e passage de CPS (7-10).   
 
Tableau 15 : Fréquence des effets indésirables détectés au cours des 4 passages de CPS (5 DS, 4 OCs) 
Passage CPS CPS 1 CPS 2 CPS 3 CPS 4 
Enfants ayant reçu la CPS 207 670 225 435 216 906 225 970 
Effets indésirables 2 410 (1.2 %) 2 827 (1.3 %) 2 461 (0.8 %) 2 186 (0.4 %) 
Vomissements 2 124 (88 %) 2 644 (94 %) 2 396 (97 %) 2 058 (94 %) 
Diarrhée 164 (6.8 %) 69 (2.4 %) 38 (1.5 %) 64 (2.9 %) 
Autres 122 (5.0 %) 114 (4.0 %) 27 (1.1 %) 64 (2.9 %) 
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Tableau 16 : Fréquence des effets indésirables détectés au cours des 4 passages de CPS (Magaria, OCG) 
Passage CPS CPS 1 CPS 2 CPS 3 CPS 4 
Enfants ayant reçu la CPS 101 492 111 678 101 091 110 119 
Effets indésirables 1 418 (1.4 %) 1 452 (1.3 %) 1 075 (1.1 %) 857 (0.8 %) 
Vomissements 1 304 (92 %) 1 361 (94 %) 1 021 (95 %) 838 (98 %) 
Diarrhée 48 (3.4 %) 26 (1.7 %) 3 (0.1 %) 6 (0.8 %) 
Autres 66 (4.7 %) 77 (5.4 %) 54 (5.2 %) 12 (1.4 %) 
Tableau 17 : Fréquence des effets indésirables détectés au cours des 4 tours de CPS (Madaoua et Bouza, 
OCBA) 
Passage CPS CPS 1 CPS 2 CPS 3 CPS 4 
Enfants ayant reçu la CPS 76 843 82 653 86 036 87 806 
Effets indésirables 568 (0.7 %) 643 (0.8 %) 582 (0.7 %) 680 (0.8 %) 
Vomissements 499 (87.8 %) 599 (93.1 %) 542 (93.1 %) 616 (90.5 %) 
Diarrhée 66 (11.6 %) 30 (4.7 %) 32 (5.5 %) 57 (8.4 %) 
Autres 3 (4.7 %) 14 (2.2 %) 8 (1.4 %) 7 (1.1 %) 
Tableau 18 : Fréquence des effets indésirables détectés au cours des 4 tours de CPS (Madaraunfa, OCP) 
Passage CPS CPS 1 CPS 2 CPS 3 CPS 4 
Enfants ayant reçu la CPS 18 792 20 407 18 912 17 194 
Effets indésirables 140 (0.7 %) 712 (3.5 %) 595 (3.1 %) 604 (3.5 %) 
Vomissements 140 (100 %) 712 (100 %) 595 (100 %) 604 (100 %) 
Tableau 19 : Fréquence des effets indésirables détectés au cours des 4 tours de CPS (Guidam-Roumdji, OCB) 
Passage CPS CPS 1 CPS 2 CPS 3 CPS 4 
Enfants ayant reçu la CPS 10 543 10 698 10 839 11 092 
Effets indésirables 287 (2.7 %) 70 (1.3 %) 44 (0.8 %) 21 (0.02 %) 
Vomissements 173 (60.3 %) 24 (34.4 %) 14 (31.8 %)  
Diarrhée 50 (17.4 %) 13 (18.6 %) 3 (0.1 %)  
Eruptions cutanées 1 (0.3 %) 3 (4.2 %) -  
Fièvre 11 (3.8 %) 6 (8.6 %) 10 (22.7 %)  
Fatigue 9 (3.1 %) - 8 (18.2 %)  
Autres 43 (15 %) 24 (34 %) 54 (5.2 %)  
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Tableau 20 : Fréquence des effets indésirables (%, IC à 95 %, effet de grappe) d'après les 
affirmations des parents consignées dans les 4 enquêtes d’EPICENTRE (7-10) 
Section de MSF OCG OCBA OCP OCB 
Taille de l’échantillon 1 618 1 206 939 1 475 
Effets indésirables 15.9 % [11.1-
12.2] deff. : 8.9 
8.0 % [5.6-11.3] 
deff. : 3.1 
9.4 % [6.8-12.9] 
deff. : 2.6 
0.4 % [0.05-0.6] 
deff. : 1.2 
Fièvre 
6.0 % [3.5-9.9] 
deff. : 6.6 
3.0 % [1.9-4.7] 
deff. : 1.8 
3.7 % [2.4-5.8] 
deff. : 2.6 
- 
Vomissements 
4.5 % [2.6-7.5] 
deff. : 5.2  
2.7 % [1.9-4.7] 
deff. : 1.8 
1.2 % [0.6-2.2] 
deff. : 1.0 
0.1 % [0.01-0.7] 
deff. : 3.6 
Nausées - - - 
0.2 % [0.05-0.6] 
deff. : 1.2 
Diarrhée 
5.2 % [3.3-8.1] 
deff. : 4.3 
2.0 % [1.0-4.0] 
deff. : 3.0 
1.5 % [0.5-4.25] 
deff. : 3.6 
0.02 % [0.002-
0.2] deff. : 1.2 
Fièvre 
6 % [3.5-9.9] 
deff. : 6.6 
3.0 % [1.9-4.7] 
deff. : 1.8 
3.7 % [2.4-5.8] 
deff. : 2.6 
- 
Faiblesse 
1.6 % [1.0-2.6] 
deff. : 1.4 
0.7 % [0.2-2.1] 
deff. : 2.6 
2.25 % [0.8-5.7] 
deff. : 4.6 
- 
Fatigue 
0.5 % [0.3-1.19] 
deff. : 1.0 
- - - 
Jaunisse - - 
0.3 % [0.1-1.3] 
deff. : 1.3 
- 
Eruptions cutanées - 
0.05 % [0.006-
0.3] deff. : 2.6 
0.1 % [0.04-0.7] 
deff. : > 50 
- 
Autres* 
0.4 % [0.1-0.9] 
deff. : 1.3 
0.4 % [0.1-1.3] 
deff. : 1.6 
0.4 % [0.05-2.8] 
deff. : 3.5 
0.1 % [0.04-0.4] 
deff. : < 1 
*Inclut les malaises, les maux de tête, les maux de ventre, les nausées, le rhume, la somnolence, la toux 
Source : EPICENTRE 
 
La fréquence globale des EI détectés chez les enfants ayant reçu la CPS dans les cinq DS reste faible 
pendant les quatre passages de CPS, variant de 0.4 % au 4e passage à 1.3 % au 2e passage. Les 
vomissements étaient les EI les plus couramment observés (88 %-98 %), suivi par les diarrhées 
(1.5 %-6.8 %). Le tableau 15 montre que les autres EI, comme la fatigue, la fièvre, la jaunisse, la 
pâleur ou les éruptions cutanées représentaient moins de 5 % des EI détectés (1.1 %-5.0 %). 
Dans le DS de Magaria (OCG) la fréquence des EI notifiés a progressivement diminué de 1.4 % au 
1er passage à 0.8 % au 4e passage (tableau 16). La plus forte fréquence au 1er passage s’explique 
surtout par la sur-notification des cas de vomissements confondus avec les rejets de médicaments9.  
Malgré la limite du temps d’observation fixée à 15-30 minutes sur les sites de distribution des CPS, 
la plupart des EI ont été détectés sur place ou par les équipes faisant du porte-à-porte. Seuls 117 
des cas d'EI mineurs ou majeurs ont été signalés dans les CS/CSI/HD lors des quatre passages tandis 
que 4 692 cas d'EI ont été notifiés lors des distributions de CPS.  
                                                     
9
 Le rejet dans le cadre de la CPS correspond majoritairement au vomissement précoce du produit avant son 
ingestion dû principalement à l’amertume du médicament. Il n’est pas considéré comme un EI. 
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Dans les DS de Madaoua et de Bouza (OCBA), la fréquence des EI notifiés est restée faible et stable 
entre les passages (0.7 %-0.8 %) (tableau 17). Les vomissements étaient les EI les plus couramment 
observés (88 %-93 %), suivis par les diarrhées (4.7 %-11.6 %). 
Cinquante-six cas de surdosage (administration de trois comprimés d’AQ en une seule prise) ont 
été enregistrés lors du 1er passage de CPS. Ces enfants présentaient des symptômes aussi divers 
que la fatigue, les vomissements, la diarrhée ou la somnolence. Six de ces enfants ont dû être 
hospitalisés pendant 24 heures, mais ils n'ont présenté aucune séquelle au bout des 21 jours de 
suivi.   
Dans le DS de Madaraounfa (OCP), les équipes ont notifié uniquement les cas de vomissements. La 
fréquence des vomissements notifiée variait entre 0.7 % au 1er passage et 3.5 % au 4e passage 
(tableau 18). La variation entre les passages est principalement due à la confusion dans la 
notification des cas de rejets et de vomissements au 1er passage. En plus des EI notifiés, les AC ont 
constaté quelques cas de prurit et de diarrhées, mais ces derniers n'ont pas été répertoriés dans le 
tableau des EI. 
Dans le DS de Guidam-Roumdji (OCB), la fréquence des EI a progressivement chuté de 2.7 % au 
1er passage à 0.02 % au 4e passage (tableau 19). Hormis les vomissements qui constituaient les EI 
les plus fréquents (32 %-60 %), les autres EI observés étaient plus variés que dans les autres DS, ce 
qui s'explique par le système de suivi. Les équipes de distribution étaient présentes dans la 
communauté pendant trois jours et pouvaient ainsi détecter les EI se déclarant plus longtemps 
après la prise des médicaments de CPS. En revanche, on constate que sauf au 1er passage, la 
fréquence des EI rapportés était plus faible à Guidam-Roumdji que dans les autres DS. D’après 
l’équipe d’OCB, cela est dû principalement au relâchement de la surveillance des EI dès le 
2e passage.   
Par ailleurs, la prévalence des EI rapportés par les parents lors des enquêtes d’EPICENTRE 
(tableau 20) s’avère considérablement plus élevée que celle répertoriée dans les programmes de 
CPS. 
Tandis que la fréquence des EI rapportés au 4e passage dans les programmes de CPS à Magaria, 
Madaou et Bouza, Madaraounfa et Guidam-Roumdji, était respectivement de 0.8 %, 0.8 %, 3.5 % et 
0.02 %, les études EPICENTRE ont estimé, pour le même passage, que 15.9 % des enfants à Magaria 
(IC 95 % : 11.1-22.2, deff : 8.9), 8.0 % à Madaoua et Bouza (IC 95 % : 5.6-11.3, deff : 3.1), 9.4 % à 
Madaraounfa (IC 95 % : 6.8-12.9, deff : 2.6) et 0.4 % à Guidam-Roumdji (IC 95 % : 0.05-0.6, deff : 
1.2) présentaient au moins un EI. La fièvre et les problèmes gastro-intestinaux étaient les 
symptômes les plus couramment rapportés (tableau 20).  
Même si l’analyse de ces données reste limitée en raison du caractère subjectif des appréciations 
des EI par les parents et les enquêteurs non médicaux, la disparité entre les données 
programmatiques et celles issues des enquêtes devraient être explorées. Par ailleurs, aucune 
explication n’a pu être donnée en ce qui concerne les importantes variations observées entre les 
différents DS.     
 
2.4.8 Détection et suivi des effets indésirables majeurs 
Au total, 71 cas d’EI majeurs ont été notifiés dans les cinq DS lors des quatre passages de CPS, ce 
qui représente 8 EI majeurs pour 100 000 enfants ayant reçu la CPS. 15 cas ont nécessité une 
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hospitalisation de courte durée, soit une fréquence de 1.7 hospitalisation en rapport avec la CPS 
pour 100 000 enfants. Cependant, la définition des EI majeurs manque de clarté et le système de 
détection et de suivi de ces derniers varie entre les OCs.  
Dans le DS de Magaria (OCG), 55 cas d’EI majeurs ont été notifiés dans les CS/CSI, dont 48 (87 %) au 
2e et 7 (13 %) au 1er passage de CPS. Aucune explication n’a pu être donnée pour expliquer cette 
augmentation des EI majeurs au 2e passage. Cinquante et un de ces EI majeurs (93 %) étaient, selon 
les agents de santé, des vomissements répétés, trois correspondaient à des diarrhées sévères et un 
cas n’a pas été spécifié. Contrairement à ce qui était prévu, aucune fiche de notification du MSP n’a 
été remplie. La prise en charge et l’évolution clinique de ces enfants n'est donc pas connue.  
Trois cas d'EI majeurs ont été détectés dans l’hôpital du district (HD) de Magaria, dont un cas de 
jaunisse et un cas de troubles cardiaques. Aucun suivi n'a été effectué chez ces enfants dont 
l’évolution reste inconnue. Un seul cas d'EI majeur a été correctement suivi. Il s’agissait d’une 
fillette de 17 mois qui a fait une crise d’hyperthermie après la 3e prise de CPS. La fillette a été prise 
en charge par l’équipe de MSF au CRENI et est sortie de l’hôpital sans aucune séquelle.  
Dans le DS de Madaoua et de Bouza (OCBA), 12 enfants ont été hospitalisés en lien avec la CPS, 
dont six pour une intoxication (administration de trois comprimés d’AQ en une seule prise). Les 
enfants hospitalisés présentaient des symptômes aussi divers que des vomissements répétés (4), 
des diarrhées sévères (4), des convulsions (3) et des douleurs abdominales (1). Ces EI majeurs ont 
tous été détectés lors du 1er passage de CPS. Les enfants ont été hospitalisés dans l’HD de Madaoua 
et sont tous sortis de l’hôpital guéris et sans séquelles après un suivi de 21 jours.  
Dans le DS de Madaraounfa (OCP), un cas de rash cutané accompagné d'œdèmes légers généralisés 
a été référé à l’hôpital de Madaraounfa. L’évolution de cet enfant n’est pas consignée dans le 
rapport. 
A Guidam-Roumdji (OCB), un seul cas de vomissements répétés a été notifié lors du 2e passage.  
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Encadré 7 : Leçon apprise – Pharmacovigilance dans le cadre du programme de CPS au Niger 
La détection, la prise en charge et le suivi des effets indésirables ont été identifiés comme étant les 
points faibles du programme de CPS. Parmi les raisons possibles, on peut évoquer le mauvais 
fonctionnement du système de pharmacovigilance au Niger et la décision hâtive de MSF de mettre 
le programme en place sans un encadrement suffisant de la communauté et des structures 
sanitaires. La définition imprécise des EI, l'utilisation d'outils inadaptés pour la collecte des 
données, le manque d’appropriation du suivi des EI par les agents de santé et la réticence des 
mères à signaler les EI semblent constituer les problèmes majeurs.  
On constate que les variations de fréquence des EI notifiés entre les passages, ainsi qu’entre les 
OCs, sont principalement liées à la mauvaise compréhension de la définition des EI, notamment à la 
confusion entre le rejet du médicament et les vomissements. Il semble peu probable que certains 
EI notifiés lors des distributions, tels que la fièvre, la diarrhée ou la pâleur aient été provoqués par 
un effet immédiat des médicaments de CPS.  
Parmi les effets indésirables majeurs les plus redoutés, on note un seul cas de jaunisse et un cas de 
rash cutané généralisé, notifiés lors des quatre passages de CPS. Même si l'on ne peut exclure le 
manque de performance du système de détection pour expliquer cette constatation, on sait que la 
procédure de notification et de suivi des EI majeurs n’a pas toujours été respectée et a donc joué 
un rôle.   
Le système de suivi des EI doit donc être renforcé en 2014 de façon à mettre l'accent sur la 
détection, la notification, la prise en charge et le suivi des EI majeurs. 
 
2.5 L’efficacité de la stratégie de CPS 
2.5.1 Stratégies de distribution 
 
Différentes stratégies de distribution ont été adoptées au Niger. 
Le protocole national de mise en œuvre de la CPS au Niger (13) prévoit deux stratégies de 
distribution : 
- Le porte-à-porte dans les localités de plus de 2 000 habitants  
- Les petits sites fixes dans les localités de moins de 2 000 habitants 
Les deux stratégies prévoient l'administration de la première dose de médicaments de CPS sous 
observation directe et des deux autres par les parents au domicile.  
MSF a décidé d’expérimenter plusieurs stratégies de distribution au Niger afin de déterminer celles 
qui étaient le mieux adaptées au contexte. Ces dernières sont résumées dans le tableau 21. L’OCB a 
organisé l’administration des trois doses sous surveillance uniquement dans le DS de Guidam-
Roumdji. Dans les autres DS, la première dose de médicaments de CPS a été administrée sous 
observation et les deux autres par les parents à domicile. 
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Tableau 21 : Stratégies de distribution adoptées par les différents OCs 
OC Type de 
stratégie 
Population 
attendue 
Lieux de distribution Suivi 
Prise CPS 
OCG Fixe Sauf la ville de Magaria  Ecoles, villages avec les CS/CSI J1 surveillée 
Porte-à-porte Ville de Magaria Chaque maison J1 surveillée 
OCBA Fixe ↑ 200 enfants CS, CSI, écoles, lieux publics J1 surveillée 
Fixe avancée ↓ 200 enfants Maisons chef de village + visites des 
hameaux 
J1 surveillée 
OCP Fixe Toute la population CS, CSI J1 surveillée 
OCB Porte-à-porte Toute la population Chaque maison J1, J2, J3 
surveillée 
 
L’OCG a envisagé de suivre la stratégie de distribution préconisée dans le document national de 
mise en œuvre afin d'en démontrer l'applicabilité au Niger. Cette stratégie s'est toutefois avérée 
difficile à mettre en place sur le plan de la logistique et de la supervision des nombreuses équipes 
faisant du porte-à-porte pour couvrir l'ensemble des localités de plus de 2 000 habitants. Des 
difficultés semblables ont été rencontrées pour l'implantation de petits sites fixes constitués de 
trois personnes, comme prévu dans la stratégie nationale. Après plusieurs adaptations de la 
stratégie, il a été décidé de faire une distribution de porte en porte en ciblant 70 enfants par jour et 
par équipe de deux personnes, et cela uniquement dans la ville de Magaria. Pour le reste de la 
zone, la distribution a été effectuée dans les grands sites fixes, dont chacun ciblait environ 
500 enfants par jour. Chaque équipe fixe était composée de 6 à 10 personnes selon la taille du site 
qui a été modifiée à plusieurs reprises au cours des passages de CPS. L’évolution des équipes fixes 
et des équipes effectuant du porte-à-porte est résumée dans le tableau 22. 
Dans le DS de Madaoua et de Bouza (OCBA), le SP-AQ a été distribué au 1er passage de CPS dans 
88 sites fixes de huit personnes chacun, pour une population cible de 500 enfants par jour, ainsi 
que dans 44 sites fixes avancés gérés par deux personnes, pour une population cible de 100-200 
enfants par jour. Comme le taux de participation des enfants était nettement supérieur aux 
prévisions et qu'il était important d'atteindre la population pendant la saison des pluies, le nombre 
de sites fixes a été augmenté à 97 et celui des sites fixes avancés à 75 dès le 2e passage de CPS. Au 
4e passage, une distribution de porte en porte a été effectuée dans le quartier administratif de 
Madaoua, après le refus de plusieurs familles de se rendre sur les sites. 
Dans le DS de Madaraounfa (OCP), neuf sites de distribution fixes ont été initialement installés dans 
les enceintes des CS/CSI. Trois sites supplémentaires ont été ajoutés dès le 2e passage de CPS.  
Dans le DS de Guidam-Roumdji (OCB), la distribution de CPS a été assurée par 79 équipes de trois 
personnes faisant du porte-à-porte. Le nombre des équipes est resté stable lors des quatre 
passages de CPS. 
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Tableau 22 : Tableau récapitulatif des stratégies de distribution (durée, nombre d'équipes/de sites, 
ressources humaines) : 
 OCG OCBA OCP OCB 
Durée de 
distribution 
4 jours x 2 (CPS 1-3) 
3 jours x 2 (CPS 4) 
3 jours 3 jours 3 jours 
Durée de 
rattrapage 
Non 1 jour 2 jours 2 jours (CPS 1-3) 
1 jour (CPS 4) 
Nb de sites fixes 68 (CPS 1) 
70 (CPS 2-4) 
88 (CPS 1) 
97 (CPS 2-4) 
9 (CPS 1) 
12 (CPS 2-4) 
N/A 
Nb de sites avancés  N/A 46 (CPS 1) 
75 (CPS 2-4) 
N/A N/A 
Nb d'équipes de 
PàP 
14 (CPS 1) 
17 (CPS 2-3),  
20 (CPS 4) 
N/A N/A 79 
Nb 
d'acteurs/équipe  
Fixe : 8-11 
PàP : 2 
Fixe : 8-9 
Fixe avancé : 2 
Fixe : 9 PàP : 3 
Population 
cible/jour 
Fixe : 500 
PàP : 70 
Fixe : 500 
Fixe avancé : 100-
200  
Fixe :  PàP : 100-130 
Nb de superviseurs 8 (MSF) + 35 
assistants (MSF) 
28 (MSP) 5 (3 MSF + 2 MSP) 14 (5 MSF + 3 RC + 
6 agents des CS) 
 
Durée des distributions 
Les distributions de CPS ont duré entre quatre (OCBA) et dix jours (OCG). 
A Magaria (OCG), la distribution mensuelle a duré dix jours et s'est déroulée en deux phases de 
quatre jours, avec deux jours de préparation entre les phases. La distribution en deux phases a 
permis de réduire le nombre des superviseurs. Au 4e passage, le nombre de jours de distribution 
par phase a été réduit à trois. Cette durée plus courte s'est avérée suffisante pour couvrir la 
population cible. L’équipe cadre de Magaria a constaté que la distribution sur 10 jours était trop 
longue, et qu'elle ne laissait pas aux équipes suffisamment de temps pour évaluer les résultats du 
passage précédent, préparer le prochain passage, mais aussi récupérer entre deux passages.  
A Madaoua et à Bouza (OCBA), la distribution a duré quatre jours au total, quelque soit la stratégie 
utilisée. La distribution selon la méthode fixe a duré trois jours, plus un jour de rattrapage. Les deux 
derniers jours, certains sites fixes ont fait du porte-à-porte pour identifier les enfants qui n'avaient 
pas reçu le traitement. Comme le taux de participation des enfants à la CPS avait largement 
dépassé les prévisions, certains sites n’ont pas pu effectuer d'activités de rattrapage.  
A Madaraounfa (OCP), la distribution a duré cinq jours au total, les deux derniers jours étant 
considérés comme des jours de rattrapage. 
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A Guidam-Roumdji (OCB), la distribution a également duré cinq jours (dont deux jours de 
rattrapage), puis elle a été réduite à quatre jours lors du dernier passage. Cette durée plus courte 
s'est avérée suffisante pour couvrir la population cible. 
 
Supervision des sites et des équipes faisant du porte-à-porte 
Pour assurer la supervision, l’OCG a recruté huit infirmiers dans le cadre d'un contrat de cinq mois 
régi par MSF. Après le démarrage des activités, on a constaté que ces personnes n’arrivaient pas à 
superviser les quatre ou cinq sites qui leur avaient été confiés. Pour pallier ce problème, un poste 
d’assistant superviseur et un poste de chef d’équipe ont été créés dès le 2e passage. Au total, 
35 assistants superviseurs ont été recrutés (un assistant pour deux équipes) sous contrat journalier 
pour couvrir la période de distribution. Des chefs d’équipes ont été désignés au sein de l’équipe de 
distribution.  
L’OCBA a uniquement travaillé avec les superviseurs du MSP, au nombre de 28. Aucun problème de 
supervision n’a été signalé par les équipes.  
L’OCP a assuré la supervision avec l'aide d'une équipe mixte regroupant trois employés de MSP et 
deux employés de MSF. 
L’OCB a recruté 14 superviseurs dont cinq provenaient de MSF, six étaient des agents de santé des 
CS et trois faisaient partie des relais communautaires (RC). 
 
Efficacité des différentes stratégies de distribution  
La comparaison des stratégies de distribution en fonction du nombre d'enfants vus par équipe et 
par jour, et du nombre d'acteurs de distribution et de superviseurs lors du 4e passage de CPS est 
présentée dans le tableau 23. 
Pour l’OCG, la différence entre le nombre moyen d’enfants vus par acteur de distribution varie peu 
entre la stratégie fixe (50 enfants/acteur/jour) et la stratégie du porte-à-porte 
(48 enfants/acteur/jour). On note cependant de grandes variations entre les sites fixes, qui pour 
certains recevaient plus de 100 enfants par acteur et par jour. 
Le nombre d’enfants vus par acteur dans le cadre de la stratégie fixe utilisée par l’OCP 
(33 enfants/acteur/jour) était plus faible que dans les deux stratégies adoptées par l’OCG. Cette 
différence est liée d'une part à la diminution du nombre d'enfants participant à la CPS lors du 
4e passage, et d’autre part, à la mise en place des deux jours de rattrapage pendant lesquels le 
nombre d’enfants vus sur les sites diminuait de manière conséquente.  
L’OCB, qui a utilisé la stratégie du porte-à-porte avec trois visites par enfant, a pu prendre en 
charge 35 enfants par acteur de distribution et par jour. Ce résultat, moins bon que dans la 
stratégie du porte-à-porte adoptée par l’OCG, est probablement lié à la différence de taille entre 
les équipes (tableau 22), mais également à la mise en place des jours de rattrapage pendant 
lesquels le nombre d’enfants vus par les équipes diminuait. Il faut noter par ailleurs que les mêmes 
enfants ont été vus trois jours de suite, ce qui érode la rentabilité de la stratégie.  
Vingt-deux enfants ont été vus par acteur et par jour sur les sites fixes d’OCBA. Ce chiffre paraît très 
inférieur à ceux obtenus dans les autres sections de MSF et doit être vérifié. Il est possible qu'il ait 
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été sous-estimé si toutes les personnes considérées comme des acteurs (776) n’ont pas travaillé 
pendant les quatre jours effectifs de la distribution. Le nombre de 36 enfants par acteur et par jour 
tel qu'établi dans la stratégie des sites fixes avancés semble plus juste. 
Par ailleurs, le tableau 23 indique que la supervision des grands sites fixes est moins lourde que 
celle des équipes faisant du porte-à-porte. Pour la stratégie du porte-à-porte, l’OCG et l’OCB ont 
employé un superviseur par jour pour 484 et 595 enfants, respectivement. Dans le cas de la 
stratégie fixe, l’OCG, l’OCP et l’OCBA ont fait appel aux services d'un superviseur ou d'un assistant 
superviseur pour 938, 707, et 808 enfants, respectivement par jour. 
Tableau 23 : comparaison des différentes stratégies de distribution par rapport au nombre d'enfants 
vus par équipe, par acteur de distribution et par superviseur lors du 4e passage de CPS. 
Section MSF OCG OCG OCBA OCBA OCP OCB 
Stratégie Fixe Porte-à-
porte 
Fixe Fixe 
avancée 
Fixe Porte-à-
porte J1-3 
Enfants vus 106 886 5 807 68 889 21 643 17 682 11 101 x 3 
Sites/équipes 70 20 97 75 12 79 
Acteurs 713 40 776 150 108 230 
Jours de distribution 3 3 4 4 5 4 
Enfants vus/équipe/jour  509 97 176 72 295  
Enfants vus/acteur/jour 50 48 22 36 33 35 
Nb de superviseurs 38 4 28 5 14 
Enfants 
vus/superviseur/jour 
938 484 808 707 595 
 
Les résultats de cette année semblent indiquer que la stratégie de distribution influence peu les 
taux de couverture et d’observance du traitement (voir les chapitres « Couverture du programme 
de CPS » et « Observance du traitement »).   
Lors des discussions de groupe organisées à Magaria, les femmes ont exprimé leur satisfaction à 
l'égard de la stratégie fixe : « Nous aimons bien venir sur les sites, cela nous distraît », même si 
plusieurs d'entre elles ont confié que « le porte-à-porte serait encore mieux ». En revanche, dans le 
quartier administratif de la ville de Madaoua, l’OCBA a décidé de passer d’une stratégie fixe à une 
stratégie du porte-à-porte à la suite du refus de certains fonctionnaires d’Etat d’amener leurs 
enfants sur les sites de distribution. Devant ce constat, nous sommes en droit de nous demander si 
cette stratégie ne favorise pas davantage cette population plutôt « privilégiée », contrairement à la 
population plus vulnérable des hameaux éloignés qui accepte de se déplacer.   
Le tableau 24 présente une analyse FFOM des trois stratégies de distribution employées au Niger. 
Chacune des stratégies a ses forces et ses faiblesses. En ce qui concerne les menaces présentées 
par ces stratégies, elles semblent plus importantes pour la stratégie fixe que pour celle du porte-à-
porte. En revanche, la stratégie fixe présente aussi plus d’opportunités. Cette analyse ne prend pas 
en compte le suivi des prises de médicaments (surveillance d'un jour vs surveillance de trois jours) 
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Tableau 24 : Analyse FFOM des trois stratégies de distribution : grands sites fixes, petits sites fixes 
(stratégie fixe avancée), distribution de porte en porte 
Stratégie Fixe Fixe avancée Porte-à-porte 
Forces  
 
 
 
 
 
- Acceptation+ par la 
population  
- Simple à superviser 
- Observation de l’enfant 
pendant 30 minutes 
- Sensibilisation des mères 
sur les sites 
 
 
 
- Acceptation++ par la 
population  
- Proximité 
- Observation de l’enfant 
pendant 30 minutes 
- Sensibilisation des 
mères sur les sites 
 
 
 
- Acceptation+++ par la 
population  
- Proximité 
- Milieu connu pour 
l’enfant (moins de stress)  
- Bonne maitrise de la 
cible 
- Sensibilisation de 
proximité 
- Présence des RC dans la 
communauté 24 h/24 h 
Faiblesses - Endroit stressant pour les 
enfants 
- Distance pour certains 
- Long délai d'attente 
- Besoin de matériel 
d’installation  
- Supervision et 
logistique lourdes 
- Eloignement de la PEC 
du paludisme (sauf si 
PECADOM) 
- Multiplication du 
matériel de distribution 
et des outils de collecte 
de données 
 
 
- Supervision lourde 
- Fatigue de l’équipe 
- Eloignement de la PEC 
du paludisme 
- Multiplication du 
matériel de distribution 
et des outils de collecte 
de données 
- Multiples visites en 
cas d’absence 
- Observation de 
10 minutes maximum 
(sauf si 1 personne de 
plus pour la PV) 
 
Opportunités - Dg - PEC du paludisme de 
proximité (CS et CSI) 
- InIlu - Inclusion d’autres 
activités préventives (ex. 
micronutriments, 
vaccination, Albendazol, 
etc.) 
- Utilisation du réseau 
communautaire (ex. 
PECADOM) 
- Conjointe à d’autres 
activités préventives 
(ex. vaccination contre 
la rougeole) 
- Possibilité d'ajouter 
une autre activité 
préventive (ex. JNV) 
Menaces - Problèmes de sécurité 
sur le site 
- Discrimination de 
certaines ethnies (ex. 
peul) 
- Jalousies des 
communautés par rapport 
au choix des sites  
- Refus de se déplacer sur 
le site (distance, stratégie, 
confinement, etc.) 
- Enfants absents 
pendant les travaux 
champêtres 
- Problème 
d’identification des 
ménages qui se 
déplacent 
- Enfants absents 
(école, travaux 
champêtres, etc.) 
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Encadré 8 : Leçon apprise – stratégies de distribution 
Les trois approches de distribution choisies par MSF : sites fixes, sites fixes avancés et porte-à-porte 
ont permis d'obtenir des taux de couverture et d’observance du traitement très satisfaisants. Les 
trois stratégies ont d'autre part été bien acceptées par la population, même s’il existe une certaine 
préférence pour la distribution de porte en porte.  
Craignant de ne pas pouvoir maîtriser la distribution de la CPS dans les grands sites fixes, la 
stratégie nationale préconise que la distribution soit effectuée par des équipes fixes de petite taille 
dans les localités de moins de 2 000 habitants et par des équipes faisant du porte-à-porte dans les 
localités de taille supérieure.  
L’expérience de MSF démontre que la distribution dans des grands sites fixes est non seulement 
gérable, mais également plus rentable que la distribution de porte en porte, lorsque les sites sont 
bien organisés. De plus, la centralisation des équipes de distribution permet d’alléger la supervision 
et de réduire le nombre de ressources humaines et la quantité de matériel de distribution 
nécessaires.  
On peut cependant privilégier la stratégie du porte-à-porte dans les grandes agglomérations 
urbaines pour limiter les arrivées de population externe à la zone cible ou en cas de refus des 
populations de se déplacer sur les sites fixes.  
La stratégie fixe avancée peut se justifier pour couvrir des populations éparpillées dans des 
hameaux éloignés. Cependant, ce choix doit être bien pesé pour ne pas dissuader d’autres 
communautés de se déplacer vers les sites fixes. De plus, il est souhaitable que cette stratégie soit 
assortie d'un accès à la PEC du paludisme, comme c’est le cas dans le programme de PECADOM. Le 
cas échéant, les enfants fébriles ne pourraient bénéficier ni de la CPS ni du traitement 
antipaludéen.  
L’expérience de cette année montre également que l’administration sous surveillance des trois 
doses de médicaments donne d’excellents résultats sur le plan de la couverture et de l’observance 
du traitement. Cette approche est cependant trop lourde et trop coûteuse pour être mise en 
œuvre à grande échelle.   
 
2.5.2 Analyse financière 
 
2.5.2.1 Méthodologie de l’analyse financière 
 
L’analyse financière se base sur deux éléments : le coût par bénéficiaire de chaque section de MSF 
et les comptes clôturés de la mission à la fin de janvier 2014. Le nombre de bénéficiaires a été 
calculé sur la base du nombre moyen de bénéficiaires pris en charge lors des quatre passages de la 
CPS. Le coût par bénéficiaire n’étant pas été disponible au niveau du COP, il a dû être calculé par 
l’évaluateur. Aucun chiffre non vérifié par les services comptables n’a été retenu pour l’analyse. 
Pendant la visite de dix jours à Niamey en décembre 2013, l’évaluateur a travaillé en collaboration 
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avec les coordinateurs financiers afin d'obtenir les informations nécessaires à la finalisation de 
l’analyse.  
Pour le calcul du coût par bénéficiaire, les coûts indirects ont été ajoutés aux coûts directs des 
activités de CPS, c'est-à-dire, un pourcentage des coûts transversaux et de support du projet.  
Les coûts transversaux et de support englobent : 
- Les postes de coordination du projet (responsable du projet, référent médical) 
- Les postes liés à l’administration et aux finances. 
- Les postes logistiques (magasiniers, assistants logistiques, etc.) 
- Le coût des consultants et du personnel de soutien externe 
- Les coûts des maisons, du bureau, de la pharmacie et de son personnel, et les frais de 
fonctionnement 
 
2.5.2.2 Limites de l’analyse financière 
 
En premier lieu, le travail d’analyse financière a commencé trop tôt après la fin des activités de CPS, 
et n'a pas permis de prendre en compte les dernières dépenses allouées au projet. Il n'a pas non 
plus donné l’opportunité à chaque coordinateur financier de faire ses premières analyses. 
En second lieu, l’analyse financière se base sur les données fournies par les différentes sections de 
MSF et supportés par les extraits comptables. Or la saisie de la comptabilité n’a pas été faite de 
manière très rigoureuse. On a notamment constaté de nombreuses erreurs d’allocation des 
dépenses, voire l’imputation de coûts non justifiés. Les coordinateurs financiers ont dû par la suite 
tenter de déterminer les coûts réels de la CPS. 
Par ailleurs, les coûts par bénéficiaire, calculés pour chaque section, ne sont pas comparables, car 
ils sont de nature différente. Certaines sections de MSF (OCP, OCB) n'ont initialement inclus que les 
coûts « directs » de la CPS, c'est-à-dire les coûts identifiés clairement comme rattachés directement 
et uniquement à la CPS (en utilisant l’axe analytique « CPS »), tandis que d’autres sections (OCG, 
OCBA) ont également inclus les coûts indirects (axes « transversaux » et « support »). Le coût global 
a été ensuite calculé en ajoutant une certaine proportion des coûts indirects, sauf dans le cas du 
COB où ce calcul n’a pas été possible. Cependant, l’estimation des coûts indirects reste 
approximative et ne reflète pas nécessairement la situation réelle. 
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2.5.2.3 Résultats de l’analyse financière 
Le tableau 25 résume l'évaluation initiale de la qualité et de la comptabilité de l’analyse financière. 
Tableau 25 : Qualité des comptabilités des quatre OCs,  utilisées pour l’analyse financière de 
l’activité CPS 
CENTRE 
OPERATIONNEL 
CODE PROJET
10
 AXE ANALYTIQUE
11
 LIBELLE 
STANDARD
12
 
QUALITE 
COMPTABILITE
13
 
OCG Oui Oui Oui Bonne 
OCB Non Non Oui Correcte 
OCBA Non Oui Non Correcte 
OCP Non Oui Non Faible 
 
L’OCG a utilisé un code de projet spécifique pour la CPS, ainsi que deux axes analytiques : 
« prévention » et « support ». Même si la CPS se déroulait à Magaria où l’OC mène déjà d'autres 
activités dans le cadre de programmes réguliers, celle-ci a été gérée de manière indépendante et 
ses frais ont été assumés en totalité. Seuls certains coûts, d'un montant minime, liés au stockage ou 
à la pharmacie, ont été partagés entre les deux projets. Le tableau 26 résume la répartition des 
coûts par famille budgétaire. 
Tableau 26 : Répartition des coûts par famille budgétaire, OCG 
Famille Libellé TOTAL 
(EUR) 
Prévention 
(EUR) 
Support 
(EUR) 
61 Expatriés 72 779 17 834 54 945 
62 Personnel national 163 517 120 866 42 651 
63 Bureau 19 441 1 327 18 114 
64 Médical 155 471 150 012 5 459 
65 Construction, Eau, Assainissement 
(EHA) 
7 784 4 546 3 238 
66 Formation externe, appui local 0 0 0 
67 Transport, fret, stockage 61 793 41 528 20 265 
68 Consultants et support terrain 30 802 22 352 8 450 
  TOTAL 511 587 358 465 153 122 
 
Le coût du support inclut principalement les deux postes de personnel international (responsable 
terrain + administrateur), ainsi que plusieurs postes nationaux, comme les employés de maisons, 
les postes logistiques et administratifs. Ces deux lignes totalisent à elles seules un coût de 100 000 
EUR, soit 2/3 des coûts de support.  
                                                     
10
 Code projet - l’activité CPS a été identifiée par un code de projet dans la comptabilité 
11
 Axe analytique - l’activité CPS a été identifiée par un axe analytique à l’intérieur du projet qui englobait la 
CPS 
12
 Libellé standard - les entrés comptables correspondant à la CPS ont été identifiées par un libellé standard 
13
 Qualité comptable - les allocations aux différents axes analytiques étaient correctes pour les axes « CPS », 
« transversal », et « support ». 
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Les coûts des consultants et du personnel de soutien sur le terrain (famille 68) représentent 
essentiellement les frais du point focal qui a appuyé la mise en œuvre de la CPS pour l’OCG, mais 
qui a aussi assuré une harmonisation des activités CPS entre les différentes sections. En théorie, ce 
coût aurait donc du être partagé entre les sections MSF. N’ayant pas été refacturés aux différentes 
sections MSF, ces dépenses sont intégrées  dans le coût global de l’OCG.     
Tableau 27 : Coût global d’OCG, coûts directs et coûts de support par bénéficiaire, pour un nombre 
moyen de bénéficiaires de 106 095 
 Coût total (EUR) Coût/bénéficiaire (EUR) 
Coûts directs 358 465 3.38 
Coûts de support 153 122 1.44 
Coût global 511 587 4.82 
 
Pour l’OCP, l’activité CPS a été intégrée dans un projet plus large (FS102) mené par Forsani, une 
ONG locale à laquelle le COP apporte son soutien depuis plusieurs années. Dans la comptabilité il 
existe un axe analytique spécifique (axe « Prévention »), mais malheureusement l’encodage n’a pas 
été fait de manière rigoureuse. Le tableau 28 résume la répartition des coûts par famille budgétaire 
basés sur la comptabilité initiale, et après corrections des erreurs comptables.  
Tableau 28 : Répartition des coûts par famille budgétaire, OCP 
Famille Libellé Prévention Prévention 
corrigée 
6 Charges   13 852 
61 Expatriés 0 0 
62 Personnel national 26 232 26 232 
63 Bureau 0 0 
64 Médical 2 597 2 597 
65 Construction, Eau, Assainissement 
(EHA) 
6 636 6 636 
66 Formation externe, appui local 241 241 
67 Transport, fret, stockage 12 234 12 234 
68 Consultants et support terrain 4 120 0 
  TOTAL 52 060 61 792 
 
En analysant l’axe « prévention » correspondant au coût direct de l’activité, on constate que la 
famille personnel inclut le personnel médical et les équipes de distribution, mais ne prend pas en 
compte les postes logistiques, administratifs, etc. 
Pour cette raison, une proportion des coûts transversaux (8,63 %) a été intégrée dans le coût global 
de la CPS. Ce pourcentage correspond au poids de la CPS (61 780 EUR) sur coût le total des activités 
directes du projet FN102 (715 926 EUR). Les coûts de support ont été ainsi estimés à 42 720 EUR. 
Le coût global, les coûts directs et les coûts de support par bénéficiaire sont résumés dans le 
tableau 29. 
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Tableau 29 : Coût global pour l’OCP, coûts directs et coûts de support par bénéficiaire, pour un 
nombre moyen de bénéficiaires de 18 782 
 Coût total (EUR) Coût/bénéficiaire (EUR) 
Coûts directs 61 792 3.29 
Coûts de support 42 720 2.27 
Coût global 104 512 5.56 
 
L’OCB a également intégré les activités de CPS dans un projet existant, mais contrairement aux 
autres sections de MSF, l’axe analytique de la CPS n’a pas été créé. La reconstitution des dépenses 
a été faite en partie à partir des libellés de la comptabilité, mais aussi sur la base du budget et des 
rapports d’activités. Ce travail a été intégralement accompli par la coordinatrice financière à 
Niamey.  
Le tableau 30 résume la répartition des coûts par famille budgétaire. 
Tableau 30 : Répartition des coûts par famille budgétaire, OCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coût total présenté dans le tableau 30 correspond principalement aux coûts directs de la CPS. Il 
nous été impossible d’attribuer une proportion des coûts indirects de la CPS en nous basant sur la 
comptabilité. On constate cependant que sur un projet de près de 3 millions d’euros le poids de la 
CPS n’était pas très significatif et que les coûts indirects n'auraient pas changé de façon 
substantielle le montant du coût global.  
Le tableau 31 résume le coût total et le coût direct par bénéficiaire. 
Tableau 31 : Coût total et coût direct par bénéficiaire, OCB, pour un nombre moyen de bénéficiaires 
de 10 973 
 Coût total (EUR) Coût/bénéficiaire (EUR) 
Coûts directs 101 076 9.21 
Coûts de support - - 
Coût global - - 
Famille Libellé TOTAL 
61 Expatriés 16 247 
62 Personnel national 46 380 
63 Bureau 1 585 
64 Médical 18 331 
65 Construction, Eau, Assainissement (EHA) 793 
66 Formation externe, appui local 0 
67 Transport, fret, stockage 17 740 
68 Consultants et appui terrain 0 
 TOTAL 101 076 
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Pour l’OCBA, la situation d’un point de vue financière était plus compliquée, car l’activité CPS 
s’inscrivait dans deux projets différents. Dans chaque projet, la CPS avait un axe analytique 
spécifique.  
Le tableau 32 résume la répartition des coûts par famille budgétaire. 
Tableau 32 : Répartition des coûts par famille budgétaire, OCBA 
Famille Libellé TOTAL CPS MADOUA BOUZA 
61 Expatriés 19 750 9 875 9 875 
62 Personnel national 130 353 86 658 43 695 
63 Bureau 727 462 265 
64 Médical 93 183 63 838 29 345 
65 Construction, Eau, Assainissement (EHA) 11 534 7 056 4 478 
66 Formation externe, appui local 14 444 9 536 4 911 
67 Transport, fret, stockage 43 913 31 386 12 527 
68 Consultants et appui terrain 0 0 0 
 TOTAL 313 907 208 811 105 096 
 
L’OCBA a ensuite estimé les coûts « indirects » des activités CPS à 0,9 EUR/bénéficiaire pour chacun 
des projets. 
Le tableau 33 résume le coût global, les coûts directs et les coûts de support par bénéficiaire, pour 
chacun des projets de CPS (Madaoua et Bouza), ainsi que le coût global pour l’OCBA. 
 
Tableau 33 : Coût global, coûts directs et coûts de support par bénéficiaire (OCBA) pour un nombre 
moyen de bénéficiaires de 57 252 à Madaoua et de 26 080 à Bouza. 
 MADAOUA BOUZA TOTAL 
 
Coût total 
(EUR) 
Coût/bénéficiaire 
(EUR) 
Coût total 
(EUR) 
Coût/bénéficiaire 
(EUR) 
Coût/bénéficiaire 
(EUR) 
Coûts 
directs 
208 811 3.65 105 096 4.03 3.77 
Coûts de 
support 
50 062 0.87 23 302 0.89 0.88 
Coût global 258 873 4.52 128 398 4.92 4.65 
 
 
2.5.2.4 Conclusions de l’analyse financière 
Le tableau 34 résume le coût global, les coûts directs et les coûts de support par bénéficiaire pour 
les quatre sections de MSF. 
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Tableau 34 : Coût global, coûts directs et coûts de support par bénéficiaire, 4 OCs 
Coût/bénéficiaire (EUR) OCG OCP OCB COBA 
Coûts directs 3.38 3.29 9.21 3.77 
Coûts indirects 1.44 2.27 - 0.88 
Coût global 4.82 5.56 - 4.65 
 
On constate que le coût direct par bénéficiaire varie peu entre les trois sections (OCG, OCBA, OCP) 
qui ont mis en œuvre la stratégie fixe avec une seule prise de médicaments surveillée. Le coût élevé 
enregistré pour l’OCB est principalement lié à l'utilisation de la stratégie du porte-à-porte qui a 
donné lieu à trois prises de médicaments surveillées.   
 
Indépendamment de la stratégie de CPS choisie, on observe que les ressources humaines rendent 
compte d'environ la moitié du coût global de mise en œuvre : 46 % pour l’OCG et 62 % pour l’OCB. 
Pour des interventions plus larges, il faudrait envisager de recourir à des structures ou à des 
stratégies plus souples ou moins gourmandes en ressources humaines. 
 
Par ailleurs, on constate que les coûts « fixes » sont assez élevés de par la nature des interventions 
de MSF : personnel expatrié, moyens logistiques importants, etc. Le cout par bénéficiaire diminue 
avec le nombre de bénéficiaires ciblés.  
 
2.5.3 Collaboration avec les autorités sanitaires et administratives 
La mise en œuvre de la CPS a été réalisée en collaboration étroite avec les autorités sanitaires. 
Cependant, alors que l’équipe d’OCBA (Madaoua et Bouza) considère la collaboration avec le MSP 
comme un des points forts de son programme de CPS, cette collaboration a été jugée comme 
problématique par l’OCG (Magaria). 
A Madaoua et à Bouza (OCBA) on constate une forte appropriation des activités de CPS par le MSP. 
C’est le médecin chef de district (MCD) qui a mis en place le comité de pilotage avec trois 
commissions spécifiques : 
- Commission technique qui avait pour but d’élaborer le plan de microplanification, de désigner 
les superviseurs et les acteurs de distribution et d’organiser les formations. 
- Commission logistique qui était responsable de repérer les sites de distribution et de définir les 
besoins en matériel de ces sites.  
- Commission MOSO dont l'objectif était de préparer les messages de sensibilisation, les supports 
de communication et d'adapter les canaux de communication au contexte. 
C’était également le MCD qui convoquait les réunions périodiques du comité de pilotage. Les 
commissions techniques étaient composées de membres du personnel de MSF, du MSP (point focal 
pour le paludisme, communicateur du district, etc.), mais aussi des autorités traditionnelles (chefs 
de villages, chefs religieux, etc.). Il faut souligner qu’à Madaoua et à Bouza, l’équipe de superviseurs 
était uniquement composée d'employés du MSP. 
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Contrairement à l’expérience d’OCBA, les autorités sanitaires du district de Magaria regrettent que 
les activités de CPS leur aient été « parachutées » et que MSF ait fait une fois de plus « cavalier 
seul ». Le MCD reproche en particulier à MSF de ne pas avoir inclus le district dans la 
microplanification des activités et de ne pas avoir suffisamment impliqué les responsables des 
CS/CSI dans l’organisation et la supervision des activités de CPS. Par ailleurs, la coordinatrice 
régionale du PNLP n’a pas apprécié le fait que les chiffres de la CPS lui aient été communiqués au 
moment de la réunion nationale et pas avant. Elle regrette également que la coordination régionale 
du PNLP n’ait pas davantage participé à la supervision des activités.    
 
La coordinatrice du PNLP a également reproché à MSF à maintes reprises de ne pas lui avoir fourni 
à temps les rapports des différents passages de CPS. Par contre, elle réclamait des rapports même 
aux sections de MSF qui les avaient déjà envoyés. Il semble donc pertinent d’élaborer les rapports 
compilés après chaque passage de CPS afin de faciliter leur lecture au niveau national.    
 
Toutes les sections de MSF décrivent l’importance d’assurer une bonne collaboration avec les 
autorités administratives et traditionnelles. Le rôle de ces dernières dans la CPS est décrit de façon 
plus détaillée dans le chapitre sur la sensibilisation et la mobilisation sociale. 
 
Encadré 9 : Leçon apprise – Collaboration avec les autorités sanitaires, administratives et 
traditionnelles 
D'après l’expérience positive d’OCBA, il semble possible d'obtenir l’appropriation de la CPS par le 
MSP en permettant aux autorités sanitaires de participer activement au processus depuis le début 
et en leur confiant des responsabilités telles que la supervision des activités.     
Par ailleurs, la contribution des chefs traditionnels, ainsi que des autorités administratives et 
religieuses, semble également indispensable pour le bon déroulement des activités. On constate, 
également que lorsque la microplanification est élaborée par toutes les parties prenantes, elle est 
plus efficace et cela garantit le succès de la CPS. 
En outre, la responsabilisation des chefs traditionnels dans le choix des acteurs de la CPS facilite la 
gestion de ces derniers. 
 
2.5.4 Sensibilisation/mobilisation sociale 
A Magaria, les activités de sensibilisation avant le démarrage de la CPS ont été assurées par 
175 agents communautaires (AC), soit un AC pour trois villages/hameaux et par des messages 
régulièrement diffusés à la radio locale, en haoussa, en peul et en français.     
A partir du 2e passage de CPS, les autorités traditionnelles (chefs de village, chefs de quartier, etc.) 
se sont plus fortement impliquées dans la sensibilisation et la mobilisation de leur population. La 
plupart ont désigné des « messagers » dans les villages qui passaient de maison en maison pour 
informer la population sur la CPS. La population reconnait que la sensibilisation est plus efficace 
lorsqu'elle est assurée par leurs représentants. Par ailleurs, l'usage de la radio s'est avéré très 
judicieux pour annoncer les dates de distribution. 
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A Madaoua et à Bouza, les messages de sensibilisation et les canaux de communication ont été mis 
au point par la commission technique (MOSO) et validés par le comité de pilotage. Les principaux 
canaux de communication utilisés ont été : la radio de proximité, les crieurs (griots), les autorités 
administratives et traditionnelles, les chefs religieux, les relais communautaires, et les associations 
féminines. Il y a eu également trois débats radiophoniques animés en langue locale par le 
superviseur IEC. 
A Guidam-Roumdji, la sensibilisation de proximité a été assurée par les relais communautaires 
présents dans les villages avant, pendant, et après la distribution de CPS. Par ailleurs, les crieurs ont 
été utilisés pour annoncer les dates de distribution. Les chefs de villages se sont fortement 
impliqués dans la mobilisation sociale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.5 Formation  
Une formation en cascade a été réalisée en juillet 2013 et le recyclage des AC a eu lieu avant 
chaque passage de CPS. Les premières formations ont ciblé les futurs superviseurs de la CPS qui ont 
également joué un rôle éducatif dans les formations ultérieures. Les superviseurs ont formé les 
agents de santé des CS/CSI, ainsi que les agents de distribution qui ont reçu une formation pratique 
d’une journée, également assurée par les agents des CS/CSI. Au total, plus de trois milles personnes 
ont été formées dans les cinq DS. 
Les outils de formation se sont principalement inspirés du guide de formation de l’OMS et des 
modules de formation utilisés par l’OCP au Mali en 2012. 
De manière générale, les formations se sont bien déroulées. Néanmoins, lors de l’évaluation 
qualitative à Magaria, nous avons constaté que certaines sessions de formation avaient été trop 
courtes, notamment pour les superviseurs/formateurs, et qu'une partie importante de 
l’information s’était perdue entre les différents niveaux de la formation. De ce fait, l’organisation 
du premier passage de CPS a été assez chaotique et les AC de même que les superviseurs ont dû 
apprendre le travail sur le tas.  
Encadré 10 : Leçon apprise – Mobilisation sociale 
On observe une forte mobilisation sociale autour de la CPS qui a abouti à une participation importante 
à cette activité préventive. La campagne de sensibilisation a réussi à mobiliser aussi bien les 
communautés des haoussas que celles des peuls qui sont connus pour être plus réticents envers ce 
type d'événements de masse. Il semble que cette mobilisation de la population considérée par 
certains comme « sans précédent » ait notamment été favorisée par :  
a) La prise de conscience de la population – le paludisme est reconnu comme le principal facteur de 
morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans.  
b) La forte implication des autorités traditionnelles qui a augmenté la crédibilité de cette activité. 
c) Les canaux de communication utilisés, notamment les représentants locaux et la radio.  
Cependant, si le paludisme représente moins une menace pour les familles, il est important de rester 
vigilant pour maintenir cette forte mobilisation dans les années suivantes.  
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Encadré 11 : Leçon apprise – Formation   
Un support pédagogique serait certainement un atout à l'avenir pour permettre l'élaboration d’un 
plan de formation et soutenir la formation des superviseurs dans les deux domaines très différents 
que sont la supervision et la formation.   
 
2.5.6 Outils de collecte et de communication des données 
La plupart des outils de collecte de données ont été élaborés par l’OCP au Mali. Il s’agit 
principalement des feuilles de pointage utilisées lors des distributions de CPS. On note que même 
s’il existe de petites nuances entre les outils et les supports électroniques utilisés par les différentes 
sections, chaque section a pu fournir les données principales (population cible, enfants vus lors de 
chaque passage de CPS, enfants ayant reçu une CPS, enfants exclus, fréquence des effets 
indésirables). Des différences entre les OCs existent notamment dans la façon de collecter les 
informations sur le type d'effets indésirables, les critères d’exclusion de la CPS et les motifs de 
référence des enfants vers les structures sanitaires. A cet égard, on peut difficilement comparer les 
données entre les différents OCs.  
Aucune section de MSF n’a eu recours aux registres nominatifs pour suivre les enfants lors des 
quatre passages de CPS. Seule l’équipe d’OCBA a entamé cette procédure, puis l'a rapidement 
abandonné la considérant trop fastidieuse.      
En revanche, on observe que les modèles de rapports étaient très différents d’une section de MSF à 
l’autre, ce qui a compliqué la compilation des informations.  
 
Encadré 12 : Leçon apprise – Outils de collecte des données 
L’utilisation des feuilles de pointage est adaptée pour suivre les activités de CPS, car ces outils sont 
faciles à utiliser et à compiler.  
Certains outils, tels que les outils de suivi des effets indésirables ont besoin d’être revus et 
simplifiés.  
Il est par ailleurs souhaitable d'harmoniser les outils de collecte de données et la présentation des 
rapports afin de faciliter la compilation et l’analyse des données, ainsi que la rédaction des rapports 
intersections. 
 
2.6 Acceptation, satisfaction et perception de la CPS 
Les informations présentées dans ce chapitre proviennent principalement des résultats de 
l’enquête qualitative menée à Magaria, bien qu'elles intègrent également des éléments d’autres DS 
qui ont été décrits dans les rapports ou relatés lors des discussions avec les personnes ressources. 
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2.6.1 Satisfaction sur les sites de distribution 
En général, on note une très bonne satisfaction de la population à l'égard des activités de CPS.    
La plupart des personnes interviewées ont exprimé 
leur satisfaction à l'égard de l’organisation de la CPS 
sur les sites de distribution et dans les quartiers de 
Magaria couverts par les équipes faisant du porte-à-
porte.  
« Tout était bien organisé… Nous étions bien 
accueillies… Nous étions rapidement sorties… Il n’y a 
pas eu de bousculades, sauf pour le 1er passage quand 
nous n’avons pas compris la planification et que nous 
avons dû revenir trois fois... » (Participantes FGD, AS 
de Dan-Tchiao)  
 Photo : Jour de distribution de CPS, AS de Dan-Tchiao 
 « La distribution s’est très bien passée dans notre quartier. Tous les gens ont beaucoup apprécié 
cette activité. Nous sommes très contents de la collaboration avec MSF. (Représentant de canton, 
AS de Magaria).  
 
Cependant, certaines femmes ont rapporté se sentir discriminées sur les sites de distribution. Dans 
plusieurs villages peuls, les femmes ont mentionné que leurs homologues haoussas étaient 
privilégiées sur les sites de distribution. Ce problème s’est amélioré au fur et à mesure des passages 
grâce à la présence de représentants de cantons peuls sur les sites de distribution. 
 « On arrive très tôt est on est servies en dernier. D’abord ce sont les Haoussas qui sont servies. La 
dernière fois j’ai du revenir trois jours avant de recevoir les médicaments… On part très tôt le matin, 
les enfants ne prennent pas de petit déjeuner, ils ont faim, ils ont peur, on se bouscule, il y a trop de 
monde… Il faudrait faire deux files, une pour les Peuls et une pour les Haoussas… » (Participantes 
FGD, AS de Magaria et de Dan-Tchiao) 
 
2.6.2 Acceptation et perception de la CPS 
De manière générale, on note une excellente perception et acceptation de la CPS par la population 
et aucun refus n’a été enregistré dans les cinq DS. Cette image positive de la CPS semble être 
principalement liée à la prise de conscience de la communauté des ravages faits par le paludisme, 
notamment chez les enfants de moins de 5 ans; à l’impact immédiat de la CPS perçu par la 
population, mais aussi à l’implication des autorités traditionnelles dans la mise en œuvre de la CPS.  
 « Quand ton enfant est malade, tu es toi-même malade. Tu ne penses plus à autre chose. Cette 
année, les enfants n’ont pas eu de soucis de santé. Mais, maintenant il faut penser à nous les 
adultes… » (Représentant de canton, site de Guetci, AS de Magaria) 
« L’année prochaine, on reviendra en courant. On prendra même les raccourcis pour arriver plus 
vite » (Participantes de FGD de Magaria et de Dan-Tchiao). 
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Cependant, on note qu'à Magaria les avis sur la CPS sont plus nuancés chez les « intellectuels », en 
particulier chez les agents de santé. Ces derniers reconnaissent la diminution de l’incidence du 
paludisme grave et de la mortalité palustre après la mise en œuvre de la CPS, mais ils perçoivent 
moins l’impact sur le paludisme simple. De plus, plusieurs AS sont persuadés que les médicaments 
de CPS ont causé l’augmentation des cas de malnutrition cette année. Certains se sont plaints 
qu'ils ont plus de travail à cause de la CPS, d’autres regrettent ne pas avoir été impliqués davantage 
dans les activités de distribution. Plusieurs AS ont jugé que MSF n’était pas très bien organisée 
(p. ex. matériel de CPS délivré à la dernière minute). Pour la plupart des AS interviewés, la 
collaboration avec MSF n’était pas idéale, mais elle s’est améliorée avec le temps. 
 « Cette année, nous avons constaté une diminution des cas de paludisme grave. Les décès sont 
moindres contrairement à l’année passée. Pour le paludisme simple, les deux premières semaines 
après la distribution, la situation a été vraiment calme, puis le nombre de cas a commencé à 
augmenter… Il y a eu une augmentation de la malnutrition cette année à cause de la CPS. C’est à 
cause des effets indésirables comme les diarrhées et les vomissements. Parfois, la diarrhée persiste 
longtemps… » (Agent de santé, AS de Dan-Tchiao) 
 
En outre, les équipes dans tous les DS ont affirmé que malgré la sensibilisation de la population, 
une partie de la population s’attendait toujours à une hypothétique distribution de nourriture et 
pensait que la carte de distribution de CPS comportait un « code d'accès » à conserver 
soigneusement pour cette éventuelle distribution des vivres. 
 
La plupart des participantes aux groupes de discussion à Magaria ont exprimé que rien ne pouvait 
les empêcher de participer à la distribution de CPS à condition qu’elles en soient informées à 
l’avance. Nous avons spécifiquement investigué le problème de coïncidence entre les périodes de 
distribution de CPS et de travaux champêtres.  
« La CPS n’empêche rien. On reçoit les médicaments et on part aux champs après… Ce n’est pas 
d’aller aux champs qui nous préoccupe. Nous avons vu les ravages que le paludisme a faits. La santé 
passe avant tout… Les travaux champêtres c’est tout le mois, la CPS c’est un jour... Quand la 
distribution a lieu, on ne pense même pas aux travaux champêtres... » (Participantes FGD, AS de 
Magaria et Dan Tchiao)  
 
En revanche, les effets secondaires courants, tels que les vomissements, l’asthénie ou la diarrhée 
ont été mal perçus par certains ménages qui ont failli renoncer à poursuivre la CPS. Ce constat a 
été notamment établi par les équipes du COB et du COBA.  
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2.7 L’impact de la CPS  
L’impact de la CPS a été largement démontré dans les pays du Sahel.  
Une méta-analyse récente des études menées sur la CPS (14) dans des pays de l’Afrique de l’Ouest 
tels que le Sénégal, la Gambie, le Burkina Faso ou le Mali, pays qui administrent le sulphadoxine-
pyriméthamine-amodiaquine (SP-AQ) de façon mensuelle aux enfants de moins de 5 ans, a 
démontré une diminution de 83 % (IC à 95 % : 72 %, 89 %) de l’incidence du paludisme simple et 
une réduction similaire de l’incidence du paludisme sévère (77 %; IC 95% : 45 %, 90 %) (15). 
Pour cette raison, la démonstration de l’impact de la CPS au Niger n’a pas été jugée comme 
prioritaire, et pour ne pas alourdir la mise en place de la CPS en 2013, il a été décidé de ne pas 
mener d'études visant à mesurer son impact dans la zone d’intervention de MSF. Les études 
d’EPICENTRE avaient plutôt comme objectifs de démontrer la faisabilité et la « sécurité » de la CPS 
par le biais d’évaluations de la couverture, de l’observance du traitement et de la fréquence des 
effets indésirables. 
 
Les outils permettant de mesurer l’impact de la CPS au Niger n’étaient pas mis en place. 
Il a été convenu d'estimer « l’impact » de la CPS en se basant sur des données programmatiques et 
des statistiques du MSP et en prenant en considération le fait que ces analyses donnent lieu à un 
nombre important de biais pour les raisons citées ci-après. Il s’avère aussi que ces analyses peuvent 
induire en erreur et il est donc préférable de s’abstenir de les faire pour ne pas causer de 
confusions.    
En effet, hormis d’importantes variations annuelles dues aux conditions climatiques, l’incidence du 
paludisme rapporté par le MSP dépend d’autres facteurs qui varient considérablement d’une zone 
à l’autre, ainsi que d’une année à l’autre. C’est pourquoi l’incidence du paludisme rapportée dans 
les statistiques du MSP (MDO) ne reflète pas la réalité. Cette incidence peut être sous-estimée ou 
surestimée selon les facteurs prédominants suivants :  
- Type de diagnostic (clinique vs TDR/examen microscopique) ; 
- Prise en charge thérapeutique des cas de fièvre ; 
- Performance du système de surveillance (proportion des structures de santé contribuant à la 
surveillance du paludisme) ; 
- Disponibilité des intrants dans les structures (CTA et TDR) 
- Tarifs informels pour les enfants de moins de 5 ans ; 
- Fiabilité des données démographiques (dénominateur souvent largement sous-estimé) ; 
- Activités incitant une recherche active des cas de paludisme (ex. CPS). 
 
Plusieurs études ont eu lieu au Niger pour objectiver l’incidence du paludisme ainsi que les facteurs 
ayant une influence sur l’incidence théorique rapportée dans les statistiques.  
Les résultats d’une enquête transversale nationale effectuée en 2012 ont mis en évidence que seuls 
4 % des cas de paludisme présumés en saison sèche et 28 % en saison pluvieuse étaient positifs au 
TDR (16). Au Niger, le taux d’utilisation du TDR varie largement dans le temps et selon les régions, 
ce qui rend la comparaison des données sur le paludisme impossible.  
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Une étude prospective se basant sur une surveillance passive et active des cas de paludisme chez 
441 personnes suivies pendant 2 ans14 a démontré une incidence annuelle moyenne de la maladie 
de 254/1 000. L’incidence annuelle chez les enfants de 0-2 ans et de 2-5 ans était de 439/1 000 et 
de 606/1 000, respectivement. L’incidence annuelle chez les adultes (> 15 ans) était de 152/1 000 
(17). On note que la plupart des DS rapportent une incidence largement inférieure à ces 
estimations, ce qui reflète une sous-notification des cas. Pour cela, les données provenant de zones 
dont les taux de notification diffèrent sont également incomparables. On constate ainsi que la 
présence de MSF a permis d'accroître la détection et la notification des cas de paludisme. De plus, 
la mise en œuvre du programme de CPS, qui améliore la détection et le diagnostic des cas fébriles, 
augmente encore le taux de détection dans les zones couvertes par la CPS.   
L’Enquête de démographie de la santé (EDS) de 2012 semble indiquer que les parents d'enfants de 
moins de 5 ans cherchent à obtenir des soins auprès d’un professionnel de la santé en moyenne 
dans 56 % des cas de fièvre. Cette proportion est moins élevée en milieu rural (55 %) et dans la 
région de Tahoua (46 %), et elle est plus élevée pour les garçons (58 %) que pour les filles (54 %) 
(18). On observe que dans les zones couvertes par la CPS, le recours aux soins s’améliore d’une 
façon importante, notamment pendant les distributions de médicaments.  
 
2.7.1 Évolution de l’incidence du paludisme dans les différents DS 
Dans le DS de Magaria (OCG), les données disponibles sur le paludisme étaient incomplètes, ce qui 
a limité les analyses.  
Le graphique 1 démontre que les taux cumulés d’attaques de paludisme (adultes + enfants) S26-47 
dans les six AS couvertes par la CPS étaient de 115/1 000 en 2013 versus 192/1 000 en 2012, soit 
40 % de moins en 2013 (données du MSP). 
Le graphique 2 indique que le taux d’attaques chez les enfants de moins de 5 ans pour les semaines 
35 à 4715 était de 561/1 000 en 2013 vs 1 115/1 000 en 2012, ce qui correspond à une baisse de 
50 % en 2013 (données de MSF). Il serait toutefois incorrect d’attribuer cette baisse à l’effet de la 
CPS, compte tenu des fortes variations annuelles des taux d’incidence selon les conditions 
climatiques. En revanche, on constate que la variation d’incidence du paludisme de la semaine 26 à 
la semaine 47 dans les 15 AS du DS de Magaria non couvertes par la CPS a été minime entre 2012 
et 2013 (115/1 000 en 2013 vs 125/1 000 en 2012), ce qui plaide en faveur de l’effet positif de la 
CPS dans les six AS couvertes par cette activité.  
 
                                                     
14
 L’étude a eu lieu dans le village de Zindarou : 13°26.09 N/2°55.23 E, zone rurale du DS de Birni N’Gaoure, à 
environ 100 km au sud-est de Niamey. 
15
 Données de MSF de 2012 disponibles seulement pour la semaine 35  
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Graphique 1 : Taux d’attaques hebdomadaires de paludisme simple (S26-S47) pour 1 000 habitants 
(enfants + adultes) en 2012 et 2013 dans 6 AS du DS Magaria couvertes par la CPS 
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Source des données : MSP (MDO) 
 
Graphique 2 : Taux d’attaques hebdomadaires de paludisme simple (S35-S47) pour 1 000 enfants de 
0-5 ans en 2012 et 2013 dans 6 AS du DS de Magaria couvertes par la CPS 
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Source des données : MSP (MDO) 
 
Le taux d’attaques de paludisme grave de la semaine 35 à la semaine 4716 chez les enfants de moins 
de 5 ans dans la zone couverte par la CPS était de 14/1 000 en 2013 vs 48/1 000 en 2012, soit 71 % 
de moins en 2013 (graphique 3). Si on applique les mêmes limites à l’analyse de l'évolution du 
paludisme grave, il est peu probable que cette baisse importante soit simplement due à une 
variation saisonnière entre les années 2012 et 2013. 
 
                                                     
16
 Données de MSF de 2012 sont disponibles seulement pour la semaine 35 
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Graphique 3 : Taux d’attaques hebdomadaires de paludisme grave (S35-S47) pour 1 000 enfants de 
0-5 ans en 2012 et 2013 dans 6 AS du DS de Magaria couvertes par la CPS 
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Source des données : MSF  
 
L’incidence du paludisme dans une zone couverte par la CPS (2 AS) versus une zone non couverte (6 
AS) a pu être comparée seulement dans le DS de Madaoua (OCBA). En effet, les deux zones 
présentent des profils épidémiologiques similaires et MSF y offre le même type de soutien, sauf 
pour la CPS qui a été mise en œuvre uniquement dans deux des huit AS soutenus par MSF. Le 
graphique 4 indique que le taux cumulé d’attaques (S24-S45) chez les enfants de 0-5 ans était de 
228/1 000 dans la zone couverte par la CPS vs 594/1 000 dans la zone non couverte, soit 62 % de 
moins dans la zone couverte. 
Même s’il est impossible d’attribuer cette différence uniquement à l’effet de la CPS, la tendance est 
en faveur d’un impact concret de cette dernière.   
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Graphique 4 : Taux d’attaques hebdomadaires de paludisme simple (S24-S45) pour 1 000 enfants de 
0-5 ans en 2013 dans 2 AS du DS de Madaoua couvertes par la CPS vs 6 AS non couvertes 
 
Source des données : MSF (Programme de PECADOM) 
 
2.7.2 L’impact de la CPS sur la mortalité 
L’impact de la CPS sur la mortalité n’a pas été suffisamment démontré dans les études cliniques. 
Une méta-analyse récente suggère un effet protecteur de la CPS sur la mortalité de 34 % (IC 95 % : 
73 %-75 %, p = 0.40), mais les résultats n’attendent pas un niveau de signifiance statistique  (14).    
 
Seul l’OCBA a réalisé des enquêtes de mortalité dans ses zones d’intervention couvrant les périodes 
de l’année 2012 et 2013. Même si ces enquêtes non pas été conçues pour démontrer l’impact de la 
CPS, les résultats de l’étude de 2013 (19) suggèrent que la mortalité chez les enfants de moins de 
5 ans était deux fois plus faible dans la zone non couverte par la CPS, comparativement à la zone 
couverte (IRR 0.49, IC 95 % : 0.17-1.13, p = 0.09). Cependant ces résultats n’attendent pas un 
niveau de  signifiance statistique. De plus, une différence de mortalité entre les deux zones peut 
s'expliquer par de nombreux facteurs et ne pas être directement liée à l’effet de la CPS. L’enquête 
de 2013 a également démontré une baisse importante de la mortalité chez les enfants de moins de 
5 ans par rapport à l’année 2012 (20), mais on ne peut pas se baser sur cette baisse pour 
démontrer l'impact réel de la CPS.  
 
Il est clair que l'on manque d'éléments pour évaluer le véritable impact de la CPS sur la mortalité, 
mais on peut aussi questionner le rôle de MSF à cet égard. En effet, les enquêtes portaient sur de 
très grands échantillons et ont donc causé des problèmes d’interprétation des résultats liés à la 
difficulté d'établir une comparaison entre les différentes zones.       
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2.7.3 L’impact de la CPS perçu par la population 
Même s’il est difficile d’estimer le véritable impact de la CPS à travers les données disponibles, les 
témoignages indiquent que la population perçoit fortement un impact positif de la CPS en raison de 
la diminution importante du paludisme en 2013, attribuée à l’effet des médicaments de CPS.    
 
« L’année passée, tous les enfants étaient malades. Nous étions tout le temps sur la route pour nous 
rendre à l’hôpital. Il y avait aussi beaucoup de morts. Cette année, nos enfants ne sont pas tombés 
malades, c’est grâce à ce médicament… » (Participante FGD, AS de Magaria) 
« Cette année, il n’y a pas eu beaucoup de cas de paludisme dans ce village par rapport à l’an passé. 
Il n’y a pas eu de mort liée au paludisme. L’année passée, nous sommes allés deux fois à Guidan 
Roumdji pour une hospitalisation de deux puis de trois semaines. Cette année, nous sommes restés 
dans notre village et nous avons eu le temps de nous occuper de notre champ et de nos bêtes. » 
(Témoignage d’une grande mère, AS de Guidam-Sori) 
« Cette année, nous pouvons nous occuper de nos travaux ménagers et champêtres »... « Nous 
n'avons pas de dépenses de santé »… « Il n’y a pas de file d'attente au centre de santé » 
(Participantes FGD, AS de Magaria) 
« Il y a eu un grand changement depuis que cette distribution des médicaments a commencé. Cette 
année il n’y a pas de cas de fièvre et de paludisme. Il y a aussi moins de décès. La mortalité a 
vraiment diminué. » (Représentant de canton, AS de Magaria) 
« Cette année nous sommes fiers parce que nous n’avons pas dépensé un sou pour le traitement de 
nos enfants pas rapport à l’an passé » (Représentant de canton, AS de Guidam-Sori). 
 
 
 
Encadré 13 : Leçon apprise – Analyse de l’impact 
Cette capitalisation n’a pas permis de tirer les conclusions espérées sur l’impact de la CPS. Il est 
toujours possible de réaliser d’autres études pour évaluer cet impact, mais il est difficile d'en 
justifier l'investissement dans la mesure où l’effet de la CPS sur la diminution de l’incidence du 
paludisme simple et sévère a été amplement démontré ailleurs.  
 
Toutefois, il semble pertinent de renforcer le système de surveillance de paludisme afin de suivre 
son évolution au cours du temps. 
Il semble également justifié de surveiller l’incidence du paludisme chez les enfants ayant reçu ou 
n'ayant pas reçu la CPS afin de repérer une éventuelle perte d’efficacité du traitement dans le 
futur. 
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3 Conclusions et discussion 
 
Stratégie de mise en œuvre 
Les résultats de cette capitalisation indiquent que la mise en œuvre de la CPS dans le contexte du 
Niger est faisable et sûre. Cette mise en œuvre nécessite cependant une simplification du mode 
opératoire de la CPS pour pouvoir être étendue à une grande échelle. 
 
L’appropriation de la CPS par les autorités traditionnelles et leur implication dans les activités de 
sensibilisation et de mobilisation sociale ont largement contribué au succès des activités de CPS.  
 
Les trois approches de distribution choisies par MSF : sites fixes, sites fixes avancés et porte-à-porte 
ont donné lieu à des taux de couverture et d’observance du traitement très satisfaisants. De plus, 
les trois stratégies ont été très bien acceptées par la population, même s’il existe une certaine 
préférence pour la distribution de porte en porte.  
 
Par ailleurs, d'après l’expérience de 2013, la stratégie de distribution (porte-à-porte ou site fixe) ne 
semble pas vraiment influencer la couverture du programme de CPS, contrairement au type de 
milieu dans lequel ce programme est mis en œuvre. En effet, il semble plus difficile d’atteindre une 
bonne couverture dans les villes (même avec une stratégie du porte-à-porte) qu’en milieu rural. 
Plusieurs hypothèses ont été avancées par les équipes, telles que les préjugés de la population 
urbaine envers les activités de prévention ou un manque d’intérêt dû à la proximité des services de 
traitement. 
 
En outre, l’expérience de MSF démontre que la distribution au travers de grands sites fixes est non 
seulement gérable mais aussi plus rentable que la distribution de porte en porte, si les sites sont 
bien organisés. De plus, la centralisation des équipes de distribution permet d’alléger la supervision 
et de réduire le nombre de ressources humaines et la quantité de matériel de distribution 
nécessaires.  
 
La stratégie du porte-à-porte peut être cependant privilégiée dans les grandes agglomérations 
urbaines pour limiter les arrivées de population externe à la zone cible ou pour pallier le refus des 
populations de se déplacer sur les sites fixes. L’utilisation de la stratégie fixe avancée peut se 
justifier pour couvrir une population éparpillée dans des hameaux éloignés. Cependant, ce choix 
doit être bien pesé pour ne pas dissuader d’autres communautés de se déplacer vers les sites fixes. 
De plus, il est souhaitable que cette stratégie soit assortie d'un accès à la PEC du paludisme, comme 
c’est le cas dans le programme de PECADOM.  
 
L’expérience de cette année montre également que l’administration sous surveillance des trois 
doses de médicaments permet d'obtenir des résultats excellents sur le plan de la couverture et de 
l’observance du traitement. Cette approche est cependant trop lourde et trop coûteuse pour être 
mise en œuvre à grande échelle.   
La bonne observance du traitement de trois jours observée lorsqu'une seule dose est administrée 
sous surveillance directe indique qu’il est possible de confier l’administration des médicaments aux 
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parents. Cependant, l’éducation de ces derniers sur l’administration correcte des médicaments à 
domicile doit être renforcée afin de minimiser les mauvaises pratiques observées sur le terrain.   
 
On constate aussi qu’en absence de chiffres fiables sur la population cible, la couverture 
administrative ne reflète pas la couverture réelle du programme de CPS, ce qui justifie l'utilisation 
des enquêtes transversales pour mesurer la couverture du programme au moins une fois, à la fin 
des quatre distributions de CPS. 
 
Pharmacovigilance dans le cadre de la CPS au Niger 
La détection, la prise en charge et le suivi des effets indésirables ont été identifiés comme étant les 
points faibles de l’activité CPS. Ceci est lié notamment au mauvais fonctionnement du système de 
pharmacovigilance au Niger et à la décision hâtive de MSF de mettre en place la CPS sans un 
encadrement suffisant au niveau de la communauté et des structures sanitaires. La définition 
imprécise des EI, l'utilisation d'outils inadaptés pour la collecte des données, le manque 
d’appropriation du suivi des EI par les agents de santé et la réticence des mères à signaler les EI 
semblent constituer des problèmes majeurs.  
On constate que les variations de fréquence des EI notifiés, entre les passages ainsi qu’entre les 
OCs sont principalement liées à la mauvaise compréhension de la définition des EI, notamment à la 
confusion entre le rejet des médicaments et les vomissements. Il semble également peu probable 
que certains des EI notifiés lors des distributions, tels que la fièvre, la diarrhée ou la pâleur, aient 
été provoqués par un effet immédiat des médicaments de CPS.  
On note également que parmi les effets indésirables majeurs les plus redoutés, seuls un cas de 
jaunisse et un cas de rash cutané généralisé ont été notifiés lors des quatre passages de CPS. Même 
si l'on ne peut exclure le manque de performance du système de détection pour expliquer cette 
constatation, on sait que la procédure de notification et de suivi des EI majeurs n’a pas toujours été 
respectée et a donc joué un rôle.   
Le système de suivi des effets indésirables doit donc être renforcé en 2014 de façon à mettre 
notamment l'accent sur la détection, la notification, la prise en charge et le suivi des EI majeurs. 
 
Analyse de l’impact  
Cette capitalisation n’a pas permis de tirer les conclusions attendues sur l’impact de la CPS. Il est 
toujours possible de réaliser d’autres études pour évaluer cet impact, mais il est difficile d'en 
justifier l'investissement dans la mesure où l’effet de la CPS sur la diminution de l’incidence du 
paludisme simple et sévère a été amplement démontré ailleurs.  
 
Toutefois, il semble pertinent de renforcer le système de surveillance de paludisme afin de suivre 
les tendances de la maladie au fil du temps. Il paraît également justifié de surveiller son incidence 
chez les enfants ayant reçu ou n'ayant pas reçu la CPS afin de repérer une éventuelle perte 
d’efficacité du traitement dans le futur.  
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4 Recommandations 
 
Simplifier et rendre plus efficace la mise en œuvre de la CPS 
 Se procurer des chiffres fiables sur la population afin de mieux planifier les commandes et les 
ressources pour les distributions (utilisation des chiffres JNV ou du recensement exhaustif). 
 Privilégier la distribution dans les grands sites fixes, notamment en milieu rural avec une 
concentration de population suffisante.     
 Alléger la structure des RH dans les sites fixes afin d'augmenter leur productivité (p. ex. sept 
acteurs par site fixe pour une population escomptée de 500 enfants = 71 enfant/acteur/jour). 
 Envisager d'utiliser la stratégie du porte-à-porte et des sites fixes avancés dans les endroits où 
les sites fixes ne sont pas rentables ou acceptés (faible fréquentation). 
 Maintenir des équipes de petite taille pour faire du porte-à-porte afin de réduire les coûts (p. ex. 
deux acteurs/équipe ciblant 100 enfants par jour = 50 enfants/acteur/jour).  
 Ne pas faire de rattrapage ou le faire avec une équipe de taille réduite. 
 Conserver la stratégie d'administration d’une seule dose de SPAQ sous surveillance et des deux 
autres doses à domicile.  
 Prévoir un soutien pédagogique pour la formation des éducateurs et des superviseurs 
 Assurer la continuité avec les services de traitement en utilisant les structures sanitaires proches 
ou en faisant appel aux agents du programme de PECADOM. 
 Maintenir les canaux de communication utilisés en 2013 pour assurer la mobilisation sociale et 
la sensibilisation (autorités, relais communautaires, radio locale).  
 Créer des stocks de kits de CPS décentralisés pour réduire les transports.  
 
Renforcer la collaboration avec les autorités sanitaires et les autres acteurs 
 Participer à la révision du protocole national de mise en œuvre de la CPS. 
 Officialiser la collaboration avec le MSP et clarifier les responsabilités de chacun. 
 Faire participer le MSP à toutes les étapes du processus de mise en œuvre de la CSP 
(microplanification, formation, sensibilisation, supervision, collecte et analyse des données, 
production des rapports).   
 Prévoir des équipes de supervision mixtes (MSF et MSP). 
 Appuyer les autres acteurs dans la mise en œuvre de la CPS (partage des lignes directrices et des 
outils de collecte de données, soutien aux formations, etc.) 
 Suivre le processus d’enregistrement des plaquettes alvéolées de SPAQ par Guilin et au besoin 
redemander l’autorisation d’importation exceptionnelle. 
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Améliorer l’organisation des sites de distribution et envisager l'introduction d'activités 
supplémentaires 
 Renforcer le rôle du chef d’équipe dans la gestion du site de distribution. 
 Maintenir la présence des chefs traditionnels haoussa et peul sur les sites de distribution pour 
garantir la sécurité, une meilleure gestion de la foule et éviter toute discrimination. 
 Adapter la taille de l’équipe du site fixe à la population cible attendue (p. ex. équipe de 5 à 9 
personnes pour une population de 300 à 800 enfants par jour). 
 Envisager d'intégrer des activités supplémentaires lors de la distribution de CPS (p. ex. 
distribution de micronutriments, Plumpy’doz, Alendazole, vitamine A, etc.). 
 Privilégier le recrutement des femmes aux postes de distribution des médicaments. 
 Remplacer les gobelets jetables (type OCG) par les gobelets plus solides (type OCBA). 
 
Renforcer la pharmacovigilance et les pratiques pharmaceutiques  
 Continuer à surveiller en priorité les EI majeurs par rapport aux EI mineurs.  
 Clarifier la définition des EI, en particulier la différence entre les rejets et les vomissements et la 
distinction entre EI mineurs et majeurs. 
 Impliquer la direction de la pharmacie, le PNLP et le MCD dans le renforcement du suivi des EI 
liés à la CPS en 2014. 
 Responsabiliser davantage les agents de santé pour le suivi et la notification des EI. 
 Renforcer la sensibilisation des mères sur les bonnes pratiques d’administration des 
médicaments au domicile. 
 Renforcer les messages au niveau de la communauté sur les possibles EI majeurs et sur 
l’importance de consulter les structures sanitaires dès la déclaration d'un EI.  
 Mettre à jour les lignes directrices sur la prise en charge des EI majeurs.  
 Définir la composition du kit de soins médicaux de PEC des EI à différents niveaux (site de 
distribution, CS, CSI, hôpital). 
 
Revoir le volet de suivi et d’évaluation 
 Ajuster les objectifs des analyses aux moyens (p. ex. analyse de l’impact). 
 Définir les indicateurs de performance. 
 Maintenir les enquêtes de couverture en 2014. 
 Documenter le lien entre la CPS et la malnutrition. 
 Améliorer la documentation des coûts. 
 Prévoir les évaluations qualitatives pour évaluer la connaissance, l’acceptabilité et la perception 
de la CPS, ainsi que les pratiques d’administration des médicaments à domicile. 
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 Standardiser les outils de collecte de données et les modèles de rapports entre les différents 
OCs. 
 Renforcer la surveillance du paludisme (p. ex. via les sites sentinelles). 
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5 Annexes 
 
5.1 Termes de référence 
ToR evaluation 
intersection CPS Niger_final.docx
 
5.2 Rapport sur les pratiques pharmaceutiques et la 
pharmacovigilance 
Pharmacovigilance_p
ratiques pharmaceutiques_final_sb.doc
 
 
5.3 Définitions 
Enfants enregistrés/vus à la CPS – tous les enfants ayant participé à la distribution de CPS qu'ils 
aient reçu ou non les médicaments. 
Enfants exclus de la CPS – tous les enfants ayant participé à la distribution de CPS, mais qui n’ont 
pas reçu les médicaments pour les raisons suivantes : diagnostic de paludisme, prise de 
médicaments contenant de la SP ou de l'AQ dans le mois précédent la distribution, vomissements 
répétés à la suite de la prise de SPAQ, allergie à un des médicaments (SP ou AQ) ou utilisation d'une 
prophylaxie par le cotrimoxazole. 
Enfants référés – enfants ayant participé à la distribution de CPS qui ont été référés au CS/CSI pour 
des symptômes de fièvre, de malnutrition ou pour d'autres pathologies. Ces enfants ne sont pas 
automatiquement exclus de la CPS. Il s’agit notamment d'enfants malnutris qui reçoivent leur 
première dose de CPS sur le site et qui sont ensuite pris en charge pour la malnutrition. Les enfants 
fébriles peuvent recevoir les médicaments de CPS après avoir reçu un diagnostic négatif de 
paludisme.  
Les effets indésirables sont considérés comme des réactions nocives et non souhaitées à un 
médicament survenant à la suite de l’administration de doses de médicament normalement 
utilisées chez l'homme, d'une mauvaise utilisation du médicament, d'une erreur thérapeutique, ou 
encore d'un manque d'efficacité ou de qualité du médicament. 
La pharmacovigilance regroupe toutes les activités relatives à la détection, l’évaluation, la 
compréhension et la prévention de ces effets indésirables. 
Couverture administrative de la CPS – enfants ayant reçu la CPS/enfants attendus.  
Fréquence des effets indésirables – nombre d'effets indésirables notifiés par enfant ayant reçu la 
CPS. 
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